Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	12/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
									x		

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt
PEDREIRO	1								
SERVENTE	2								
ENG.RESPONSÁVEL	1								
ENG.SEGURANÇA	1								

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	INICIO DOS TRABALHOS
	RECEBIDO CONTAINER / MADEIRA
	ABRINDO PORTA DE PASSAGEM NA ALVENARIA

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico Léo Oscar Plentz	Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	13/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
										x	

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt
PEDREIRO	1								
SERVENTE	1								

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	RECEBIMENTO MATERIAL: CAIXA D´ÁGUA / VIGAS W / LAJE PRÉ-MOLDADO

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico Léo Oscar Plentz	Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	14/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
											X

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt
PEDREIRO	1							MOTORISTA	1
SERVENTE	1							OPERADOR	1
MESTRE DE OBRA	1								
ENG, SEGURANÇA	1								
ENG.RESPONSÁVE	1								
ENCARREGADO	1								

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	IÇAMENTO MATERIAL COM GUINDASTE
	EQUIPE DE TRABALHO DISTRIBUINDO MATERIAIS NA COBERTURA

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico Léo Oscar Plentz	Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	16/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						x					

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt
PEDREIRO	1								
SERVENTE	1								

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	INICIO ABERTURA BASE PARA CHUMBAR VIGA W

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico Léo Oscar Plentz	Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	16/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						x					

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt
PEDREIRO	1								
SERVENTE	1								
ENCARREGADO	1								
ENG.RESPONSÁVEL	1								

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	INICIO ABERTURA BASE PARA CHUMBAR VIGA W

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico Léo Oscar Plentz	Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	17/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
							x				

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt
PEDREIRO	1								
SERVENTE	1								
ENG.RESPONSÁVEL	1								
ENG.SEGURANÇA	1								

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	EXECUÇÃO DA BASE CONFORME PROJETO CORTANDO VIGA W

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico
Léo Oscar Plentz

Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	18/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
								x			

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00		Bom		Instável	X	Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30		Bom		Instável	X	Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo						Visitantes		Equipamentos EMPRESA A	
LOP Construções									
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	CHUVA - SEM TRABALHO

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico
Léo Oscar Plentz

Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	19/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
									x		

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30	x	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	CHUVA - SEM TRABALHO

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	20/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
										x	

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00		Bom		Instável	X	Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30		Bom		Instável	X	Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	CHUVA - SEM TRABALHO

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico
Léo Oscar Plentz

Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	23/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						x					

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	X	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30	X	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt
MESTRE	1								
PEDREIRO	1								
SERVENTE	1								
ENCARREGADO	1								

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	PINTURAS VIGAS W
	INICIO CORTE CANTOS TUBULAÇÃO INCÊNDIO PARA DESVIO PROVISÓRIO

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico
Léo Oscar Plentz

Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	24/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
							x				

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	X	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30	X	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt
PEDREIRO	1								
SERVENTE	1								
ENG, SEGURANÇA	1								
ENG.RESPONSÁVE	1								
ENCARREGADO	1								

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	PINTURA VIGAS W
	FURAÇÃO VIGAS W
	PINTURA CANOS TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico
Léo Oscar Plentz

Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	25/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
								x			

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00		Bom		Instável	X	Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30		Bom		Instável	X	Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	SEM TRABALHO

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico Léo Oscar Plentz	Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	26/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
									x		

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	X	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30	X	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt
PEDREIRO	1								
SERVENTE	2								
SOLDADOR	1								
ENCARREGADO	1								

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	PINTURAS NOS REFORÇOS VIGA W
	DESVIO CANO DE REDE INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico
Léo Oscar Plentz

Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	27/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
										x	

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	X	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30	X	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo						VISITANTES		Equipamentos EMPRESA A	
LOP Construções									
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt
PEDREIRO	1								
SERVENTE	2								
SOLDADOR	1								
ENG.RESPONSÁVEL	1								
ENCARREGADO	1								

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	PINTURAS NOS REFORÇOS VIGA W SOLDANDO REFORÇOS NAS VIGAS W / APERTAR LUVA CANO DE INCÊNDIO COM

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico
Léo Oscar Plentz

Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	30/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						x					

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	X	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30	X	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt
PEDREIRO	1								
SERVENTE	1								
SOLDADOR	1								
MESTRE	1								
ENG.RESPONSÁVEL	1								
ENG.SEGURANÇA	1								

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	INICIOS FURO PARA FIXAÇÃO BASE
	CONFERINDO MEDIDAS DA BASE
	ABRINDO NOVAS BASE
	FAZENDO GUARDA CORPO + BANDEJA

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico Léo Oscar Plentz	Fiscal

Diário de Obra

Pag.	Ref.

OBRA	Novas instalações distribuição água potável Prédio 01 UFCSPA	DATA	31/08/2021	DIA DA SEMANA	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
							x				

Endereço:	Av. Sarmento Leite, 245, Porto Alegre	Início da Obra		Data Reinício	
Responsável Técnico	Fiscal	Prazo Contratual	45 dias	Tempo decorrido	dias
Léo Oscar Plentz		Data Paralização		Prazo de conclusão	dias

Turno/Tempo

Manhã	07:00	12:00	X	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Tarde	13:00	17:30	X	Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável
Noite	-	-		Bom		Instável		Chuvoso		Impraticável

RECURSOS

Efetivo								Equipamentos	
LOP Construções						VISITANTES		EMPRESA A	
Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Função	Qt	Equipamento	Qt
PEDREIRO	1								
SERVENTE	1								
SOLDADOR	1								
MESTRE	1								

TOTAL VISITANTES		TOTAL EFETIVO		TOTAL DE EQUIPAMENTOS =>	

TAREFAS REALIZADAS

Equipe responsável	Tarefas realizadas
	MARCAÇÃO NOVA MARCAÇÃO PILARES (CORRETO)
	TOPO DOS PILARES
	VIGAS W EXECUTADAS CONFORME PROJETO NÃO ESTÃO CORRETAS

OBSERVAÇÕES

Responsáveis	Observações

Responsável Técnico Léo Oscar Plentz	Fiscal