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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23103.014895/2022-21

2. Descricao da necessidade

Em virtude do volume de produtos quimicos adquiridos para atividades de ensino e
pesquisa, faz-se necessaria a implantagao de um local com espacgo e caracteristicas
construtivas adequadas ao armazenamento seguro desses produtos. O local apropriado
€ um almoxarifado exclusivo para abrigo de produtos quimicos.

Atualmente os produtos sao acondicionados dentro dos proprios laboratorios, sendo
que, em alguns casos, em condicoes inadequadas devido a insuficiéncia de espacos.

No campus centro da UFCSPA ha uma construcdao anexa ao prédio 3, no qual previu-
se 0 acondicionamento e gerenciamento do estoque. Contudo, o espaco se encontra
parcialmente demolido, em virtude de rescisdo dos dois contratos firmados para a
execucdo da reforma, em 2019 e 2021, com as empresas FSC Construcoes e
Incorporagoes LTDA e LOP Constru¢oes LTDA EPP, respectivamente.

Recentemente, a necessidade de ter um almoxarifado de quimicos com espaco e
condi¢des minimas para atender a demanda do campus, ganhou forca apés a
realizacao de avaliacdo de cursos de graduacdo pelo Ministério da Educacdo, no qual
registrou-se a falta de espaco adequado para a guarda segura de produtos quimicos
inflamaveis e perigosos.

Com base no espaco e considerando as condi¢Oes atuais do local, faz-se
imprescindivel a conclusao da reforma iniciada no ano de 2019 para a implantacdo do
almoxarifado de quimicos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo de Engenharia Cristiane Bolina da Cunha

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

Para a perfeita execucdo dos servicos sera necessario que a contratada apresente a
documentacéo relativa a qualificacéo técnica relacionada a seguir:
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Para a execucdo dos servicos a empresa contratada devera possuir registro e
capacidade para desenvolvimento de atividades relacionadas ao escopo do objeto.

Sera requerido o fornecimento de materiais de construcdo civil, conforme as
especificagoes de projeto, e de méo de obra especializada em servi¢cos de engenharia,
capaz de executar, instalacfes hidraulicas, elétricas, servicos de serralheria, alvenaria,
entre outros.

Além dos profissionais para execucdo das atividades, requer-se 0 acompanhamento
por profissional com formagédo em engenharia civil ou arquitetura, com registro no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, com capacidade para realizar o acompanhamento das atividades
técnicas, orientar a equipe no que concerne aos Processos construtivos a serem
empregados, planejar e vistoriar as etapas de execucdo. Este profissional devera ter
disponibilidade para permanecer no local dos servicos, no minimo, trés vezes por
semana, por periodo minimo de 2 (duas) horas.

Requer-se ainda que as atividades com maior grau de risco sejam planejadas,
monitoradas e acompanhadas com o auxilio de um Técnico de Seguranga do Trabalho,
gue devera permanecer no local dos servi¢os, em tempo integral, durante a prestacao
dos servicos.

Todos os materiais, ferramentas e equipamentos deveréo ser fornecidos pelo executor
dos servigos, sem dnus para a UFCSPA, além dos j& previstos em planilha de custos.

A executora dos servicos devera disponibilizar uniforme e cracha de identificacdo para
todos os seus colaboradores, sendo condicdo obrigatéria para acesso e permanéncia
nas instalacbes da UFCSPA.

O executor dos servicos devera responsabilizar-se pela segregacdo, armazenamento
temporario, transporte e destinacao final dos residuos de construcao e demolicdo, as
suas expensas, em local devidamente licenciado junto aos 6rgdos ambientais, e em
observancia a Resolugdo CONAMA n° 307 de 2002 e alteracdes posteriores.

Realizar a execucdo do objeto dentro do prazo estipulado no cronograma da
contratacao, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no termo de referéncia.

Comparecer as reunides presenciais convocadas pela fiscalizacdo, sempre que esta
entender necessario, para 0 bom andamento do contrato.

A reforma devera ser executada atendendo necessariamente aos requisitos de
projetos, utilizando os materiais especificados nos documentos técnicos, atendendo
notadamente ao que se refere a resisténcia ao fogo, instalacées elétricas a prova de
exploséao, instalagdes de combate a incéndio e bacias de contencéo.

A execucdo do servico devera ocorrer em etapa Unica, sem interrupcdes, visto que
toda a area estd liberada para tal.

CAPACIDADE DA CONTRATADA

Prova de inscricdo ou registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA da localidade da sede da licitante.
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Atestado técnico-operacional: A empresa a ser contratada devera comprovar, por meio
de atestado técnico-operacional, que ja realizou servigcos similares em area equivalente
a 50% da area total das parcelas de maior relevancia e valor significativo, sendo elas:

TABELA 1 — CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

Servico Quantidade |Area minima exigida no
(m2) atestado (m?)

Instalacdes elétricas de baixa 85,00 42,50
tenséo

Divisoria em placa cimenticia 165,00 82,45
DivisGria em gesso acartonado 49,60 24,30
Alvenaria em tijolo ceramico 62,00 31,00
Pintura em parede com tinta] 485,00 242,50
acrilica

Pintura de estruturas metalicas 320,00 160,00
Instalacdes hidrossanitarias 85,00 42,50
Impermeabilizacdo em manta 49,45 24,73
asfaltica

N&o sera aceita a soma de atestados, justificado pela pequena area de trabalho e,
portanto, passivel de apresentacéo por consideravel nUmero de empresas prestadoras
destes servigcos, sem prejuizo a competicao e isonomia da contratacao.

Certiddo emitida pelos Conselhos de Classe: apresentacdo de certiddo emitida pelo
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU — Conselho de
Arquitetos Urbanistas, que indique o engenheiro (a) e/ou arquiteto (a) responsavel
técnico pela coordenacdo dos servigcos e que possua vinculo legal com a empresa
fornecedora, em seu quadro permanente, na data da abertura das propostas de
habilitagcdo ao certame

Atestado Técnico-profissional: a contratada devera comprovar, por meio de profissional
de nivel superior, detentor de atestado por Certiddo de Acervo Técnico — CAT, a
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responsabilidade técnica por execucdo servicos com caracteristicas semelhantes,
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo,
conforme definidas no item 4.2.2.

Atestado de vistoria: A licitante deveré apresentar atestado de vistoria assinado pelo
servidor responsavel, conforme Anexo IV — Modelo de Atestado de Vistoria/Declaracéo.

A solicitacdo da vistoria se justifica pela dificuldade histérica relacionada a execuc¢éo do
presente objeto, quer pela falta de capacidade da contratada ou subestimadas
peculiaridades do objeto, em virtude de sua pequena area. Nas duas licitacdes
anteriores, observou-se poucos interessados no certame e dificuldades de dar
sequéncia na conclusdo com as empresas contratadas, de sorte que uma vistoria sera
necessaria para conhecer a real dificuldade imposta ao fornecedor, bem como
condicbes de acesso e logistica, para o correto dimensionamento da propostas e
alcance da finalidade pretendida pela instituicao.

Apresentacdo de declaragdo subscrita por seu responsavel legal de que dispdem de
instalagdes, equipamentos e pessoal técnico especializado necessario ao cumprimento
do objeto especificado, quando da assinatura do contrato

5. Levantamento de Mercado

Em virtude da especificidade da contratacdao, balizada por premissas técnicas ja
constituidas em projeto anteriormente contratado pela administracdo, além da revisdao
de bibliografias, pesquisa em manuais e normas técnicas inerentes ao objeto, entende-
se, entdo, que a solucdo ja contempla as solucdes que melhor se adequa para a
execucao dos servicos, visto que o projeto contratado ja contempla as caracteristicas
singulares do espaco e propoe-se medidas adaptadas a realidade institucional e
utilizando materiais e solugdes construtivas usualmente empregadas em contratacoes
publicas.

6. Descricdo da solucao como um todo

Com relacdo a forma de execucéo, a UFCSPA néo dispde de mé&o de obra capacitada em seu
quadro funcional, motivo pelo qual serarequerida a execucdo indireta, mediante contratagdo de
empresa especializada e com experiéncia na execucao de obras e reformas.

Ainda em analise aforma de execucéo, a UFCSPA dispde de empresa contratada de manutencéo
predial, entretanto, especializada em manutencdes corretivas e preventivas, além de pequeno
orcamento previsto para adequacdes e melhorias, motivo pelo qual sera requerida a contratacéo
de empresa especializada e com experiéncia na prestacdo de servicos de engenharia.

No que concerne ao regime desta possivel contratacdo, em face as caracteristicas do objeto,
podera ocorrer mediante empreitada por preco global ou empreitada por prego unitario.
Analisando as possibilidades, tém-se as seguintes consideracdes:
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Empreitada por preco global: Neste regime o objeto é executado por valor global, incluindo o
conjunto de servigos previstos no escopo da contratacdo. Neste caso, 0s servicos deveriam ser
divididos para pagamento de valores certos, por etapas. Contudo, para o caso em tela, tal opcéo
pode ndo se mostrar a mais vantgj0sa, considerando que, como Varios servigos terdo que ocorrer
simultaneamente, incluindo intervengdes na &rea interna e externa, a defini¢do de etapas torna-se
imprecisa. Ademais, por setratar de reforma, e do historico de dificul dades executivas
encontradas no local, a execugdo por etapas poderia prejudicar o bom andamento da contratacéo
e correto dimensionamento dos custos.

Empreitada por preco unitério: Neste regime os valores pagos sdo efetivamente medidos, atraves
das unidades e quantidades expressas em planilha orcamentaria. No caso em tela, este regime
melhor representaria o correto andamento da obra, devido a possibilidade de pagamento parcial
de partes de um sistema ja executado, além da correta medicdo de quantidades que porventura
possam ter sido mal dimensionadas, sem prejuizo dos necessarios g ustes contratuais

Dessa forma, o regime de execucdo a ser adotado € a empreitada por prego unitario.

Solucdo técnica n® 01: contratacéo de empresa especializada para execucéo da reforma, mediante
regime de empreitada por preco unitario e utilizacdo da modalidade tomada de precos, prevista
naLei 8.666/93. Execucdo de todas as instalagdes conforme o projeto contratado pela UFCSPA.

Solucgéo técnican® 02: contratacdo de empresa especializada para execucdo da reforma, mediante
regime de empreitada por preco unitario e utilizacdo da modalidade tomada de precos, prevista
naLei 8.666/93. Execucdo de todas as instalagdes previstas no projeto contratado pela UFCSPA,
com adaptacOes realizadas pela rea técnica da UFCSPA. As adaptacfes contemplam a alteracdo
da especificagéo das prateleiras, suprimindo as de concreto e contemplando solucéo de execucao
mais simples; Ajustes no escopo e especificagdes pontuais; Manutencdo da ventilacdo natural. A
situacdo ndo € aideal, mas contemplaria, ainda que parcialmente, a possivel necessidade de
controle de temperatura em periodos mais quentes do ano, evitando a ocorréncia de acidentes.

Solucgéo técnican® 03: contratagdo de empresa especializada para execucdo da reforma, mediante
regime de empreitada por preco unitario e utilizacdo da modalidade tomada de precos, prevista
naLei 8.666/93. Execucdo de todas as instalagdes previstas no projeto contratado pela UFCSPA,
com adaptacOes realizadas pela rea técnica da UFCSPA. As adaptacfes contemplam a alteracdo
da especificagéo das prateleiras, suprimindo as de concreto e contemplando solucéo de execucao
mais simples; Ajustes no escopo e especificagdes pontuais; Inclusdo de sistema de climatizacéo
de ar, com insuflamento por dutos, mantendo as aberturas para ventilagdo natural. A situagéo
ndo € aideal, mas contemplaria, ainda que parcialmente, a possivel necessidade de controle de
temperatura em periodos mais quentes do ano, evitando a ocorréncia de acidentes.

Solucéo técnica n® 04: contratacdo de empresa especializada para execucdo da reforma, mediante
regime de empreitada por preco unitario e utilizacdo da modalidade tomada de precos, prevista
naLei 8.666/93. Execucdo de todas as instalagdes previstas no projeto contratado pela UFCSPA,
com adaptacoes realizadas pela area técnica da UFCSPA. As adaptacGes contemplam a alteracéo
da especificacao das prateleiras, suprimindo as de concreto e contemplando solucéo de execucéo
mais simples; Ajustes no escopo e especificagdes pontuais; Inclusdo de sistema de climatizacdo
de ar, com renovagdo embutido (tipo VRF) e sistema adicional de exaustéo. Trata-se da situacéo
ideal para sanar a possivel necessidade de controle de temperatura em periodos mais quentes do
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ano, evitando a ocorréncia de acidentes. Contudo, necessita de projeto mecanico e € a solucéo de
maior custo.

Andlise da solugdo: Considerando as possibilidades de solucdo e avaliando, em conjunto, com
critérios de prazos e crédito orcamentario, conclui-se que a melhor solucdo possivel e ao
alcance, dadas as circunstancias de orgamento limitado, prazo para envio até 15/08/22, escassez
de recursos humanos e materiais para execucdo de solucéo técnica de maior complexidade,
entende-se pela viabilidade da solucéo técnican® 03.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A area de intervencdo é de aproximadamente 85,00 m?, considerando volume
construido e area aberta, onde havera a execucéao de instalagdes complementares.

A estimativa das quantidades para cada item de servico é descrita abaixo:

* Instalac@es elétricas de baixa tenséo - 85m2

* Divisdria em placa cimenticia - 165m?

¢ Diviséria em gesso acartonado - 49,6m2

* Alvenaria em tijolo ceramico - 62m?

* Piso em basalto - 27,3M?

* Piso em argamassa com acabamento de cimento queimado - 39,55M2
* Pintura em parede com tinta acrilica - 485Mz?

* Pintura de estruturas metélicas - 320M2

* Instala¢cbes hidrossanitarias - 85M?

* Impermeabilizacdo em manta asféltica - 49,45M?

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 569.081,12

Considerando a proposta de solugdo para atendimento a necessidade do presente estudo,
estimaram-se 0s custos totais a partir do levantamento do escopo dos servicos e elaboracéo de
memoria de célculo, aqual deu suporte para a composi¢ao dos custos correspondentes a cada
servico listado.

A estimativa de custos baseou-se nas orientagdes contidas no Decreto 7.983/2013, sobretudo no
gue concerne ao Art. 3% o qual selé:

“Art. 3° O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os
servicos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir das composi¢oes
dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitacdo, menores ou
iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - Sinapi,
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam
ser considerados como de construcdo civil (...)".
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Em atencdo ao disposto acima, a planilhafoi construida com custos unitarios iguais aos custos
de referéncia do SINAPI, considerada a edi¢éo de custos unitarios das composi coes
correspondentes ao més de junho de 2022. N&o ha itens caracteristicos de montagem industrial .

Excepcionamente, na omissdo do SINAPI quanto ao item necessério, e valendo-se do disposto
no Art. 6° do referido Decreto, sera feita uma pesguisa de pregos.

“ Art. 6° Em caso de inviabilidade da defini¢do dos custos conforme
o disposto nos arts. 3°, 4° e 5°, a estimativa de custo global podera
ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de
referéncia formalmente aprovada por 6Orgaos ou entidades da
administracdo publica federal em publicagdes técnicas
especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em
pesqguisa de mercado (...)"

Essa pesquisa foi realizada consoante as disposi¢coes do Art. 2° da Instrucéo Normativa MPOG
n° 3, de 20/04/2017, que alterou a Instrugdo Normativa n® 5, de 27/06/2014, que dispde sobre 0s
procedimentos administrativos basi cos para a realizacéo de pesguisa de precos para aquisi¢ao de
bens e contratacdo de servigos em geral.

“Art. 2° A pesguisa de precos sera realizada mediante a utilizag@o
dos seguintes parametros:

| - Painel de Precos, disponivel no endereco eletrénico
http: //painel deprecos.plangjamento.gov.br;

Il - contratagdes similares de outros entes publicos, em execugdo ou
concluidos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data da

pesquisa de precos,

Il - pesguisa publicada em midia especializada, sitios eletrénicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenha a data e
hora de acesso; ou

IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas
néo se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias(...)" .

No caso em tela, utilizou-se a pesquisa de mercado e no Painel de Precos, com a obtengédo de, no
minimo, trés cotacdes por item para aquel as situagcdes em que ndo foi possivel obter o preco
unitario em bases oficiais.

Além desta prerrogativa, utilizou da consulta a outras bases especializadas, como € o caso do
SBC e ORSE.

Para aformagdo do custo global, analisou-se o custo total da obra com desoneracéo dafolhae
sem desoneracdo, utilizando-se a planilha com o menor custo total de referéncia.

Além de dar diretrizes para aformacao do prego global, o Decreto 7.983/2013 estabelece que a
Administracdo deve conceder a Contratada Beneficio de Despesas Indiretas — BDI — segundo a
composi ¢do estabel ecida no seu Art. 9°.
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“Art. 9° O prego global de referéncia seré o resultante do custo
global de referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que
deverd evidenciar em sua composi¢ao, No Minimo:

| - taxa de rateio da administracéo central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico,
excluidos agueles de natureza direta e personalistica que oneram o
contratado;

111 - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - taxa delucro. (...)".

O percentual de BDI a ser aplicado em cada contratacéo se submetera aos limites determinados
no Acérdéo Plenério do TCU n° 2.622/2013. No caso especifico da contratacdo de servicos de
engenharia para execucao de reformas, os limites estabel ecidos se enquadram na categoria de
“Construcéo de Edificios’, cujo detalhamento é mostrado na tabela a seguir. Para a composi¢céo
dos precos retirados de planilhas oficiais, utilizar-se-atal classificacéo para determinacéo dos
percentuais que incidirdo sobre a contratagcdo do servico, sendo detalhado os indices de
composi¢ao do percentual final.

TABELA 2-TAXASDE BDI EM CONSTRUGCAO DE EDIFiCIOS (FONTE: ACORDAO
PLENARIO TCU N° 2.622/2013, SUBITEM 9.1)

Item 19Quartil (%) | Médio (%) 3° Quartil (%)

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

Considerando o exposto, estima-se que o custo global de referéncia para execucéo da
solucdo proposta sera de, aproximadamente, R$ 569.081,12 (quinhentos e sessenta e
nove mil, oitenta e um reais e doze centavos), com incidéncia de um BDI de 25%.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme 8 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, os servigos deverdo ser divididos em
tantas parcel as quantas se comprovarem técnica e economicamente viave's, procedendo-se a
licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e &
ampliacéo da competitividade sem perda da economia de escala.

O dispositivo ndo se aplica ao presente estudo pois:

a) Do ponto de vista técnico-operacional, a execucdo do objeto com vérias frentes de trabalho
poderia comprometer o andamento da obra. Tudo isso, soma-se a escassez de servidores da
Administracdo paragerir e fiscalizar diversos contratos ao mesmo tempo.
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b) A opcéo pelo ndo parcelamento possibilita a reducdo do custo operacional do processo,
envolvendo despesas de publicidade dalicitacdo, taxa de mobilizacdo e desmobilizacdo e custo
horério de profissionais para acompanhamento da obra, que sdo proporcionais a quantidade de
certames convocados e contratos firmados pela Administracéo.

¢) O néo parcelamento possibilita a reducéo do custo global da obra, havendo na planilhade
formagao de pregos quantitativos de maior expressdo que possibilitem aos interessados of ertar
mai ores descontos unitérios em suas propostas, estratégia que permite ganho de escala.

d) A UFCSPA néo dispde de espaco fisico suficiente para comportar a permanéncia de um
nimero elevado de fornecedores no campus. Havendo a necessidade de plangjar os momentos de
entrada e saida de cada empresa. Esse plangjamento, considerando possiveis imprevistos, podera
tornar moroso o processo de concepcao e entrega do objeto, tornando o processo ineficiente.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

No que concerne a contratagdes que venham a ser requeridas apods a conclusdo do presente
objeto, informa-se que a UFCSPA ja dispde de contrato de bombeiro civil, vigilancia 24 horas e
limpeza. No dimensionamento dos quantitativos de postos de trabalho para estes contratos, a
area referente ao espaco onde se pretende implantar o almoxarifado ja foi contemplada. Assim
sendo, ndo se identifica a necessidade de contratages correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente licitac8o ndo estava prevista no Plano Anual de Compras para o exercicio 2022, visto
gue havia sido contratada empresa para sua execugdo no ano de 2021. Contudo, devido a
distancia da contratada e a necessidade e urgéncia da implantagéo do almoxarifado, o plano foi
atualizado com ainclusdo da demanda, devidamente justificada. Outrossim, a contratacéo esta
alinhada ao Plangjamento Estratégico da Gestdo 2021-2024, sendo previstano PE, de acordo
com o objetivo identificado natabela abaixo:

TABELA 3-PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 2021-2024.

Eixo Tematico Objetivo Projeto/Acéo

Conservagdo, adequacdo e melhorias para 4.21. Executar 0
amanutencéo do desempenho das almoxarifado de
edificacOes. quimicos

Sustentabilidade /
Gestdo com propésito

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Em termos de desenvolvimento nacional sustentavel a presente contratacéo propiciara o
recebimento, a guarda, conservacdo, distribuicéo, controle e fiscalizagdo dos produtos quimicos
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utilizados nos laboratérios da UFCSPA. Dessa forma, pretende-se com esta concentracao, obter
maior geréncia do volume de compras, das reais hecessidades dos locais, bem como da vida Util
dos produtos, umavez que terdo seus prazos de validade controlados e estando bem
acondicionados, reduz-se o risco de perda de materiais por armazenamento inadequado.

Ja em termos de efetividade, a contratagdo visa controlar e distribuir as quantidades necessérias e
suficientes para o desenvolvimento de atividades |aboratoriais, reduzindo assim os riscos de
execucao de compras mal planejadas ou desnecessérias.

Do ponto de vista de seguranca, a contratacdo visa garantir o correto armazenamento de
produtos perigosos e inflamaveis, mitigando riscos de acidentes.

13. Providéncias a serem Adotadas
Deverdo ser realizadas anteci padamente as seguintes agoes:
Mapeamento do canteiro e planegjamento das areas que serdo liberadas para uso da contratada.

Comunicagéo interna dirigida a departamentos que porventura envolvidos na intervengdo, bem
como aviso geral a comunidade sobre o inicio daintervencéo.

| solamento da area de trabal ho.

Remocao da estrutura de bandejas instaladas na fachada do prédio 3, em local onde sera
executada a rampa de acesso ao almoxarifado.

Quanto aos servidores que irdo fiscalizar e gerir o contrato, considerando que o conhecimento
deve sempre estar atualizado, frente as vérias legislagdes e procedimentos de que trata o tema de
fiscalizar e gerenciar contratos entende-se necessaria, por todos fiscais e gestor da futura
contratacdo, arealizac8o de curso ou reciclagem anual, para que estejam aptos a exercer as
atribuicles inerentes a atividade.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A solucéo proposta para o atendimento da presente necessidade impactara, principa mente, na
geracdo de residuos, proveniente dos processos construtivos e das demolicdes.

Como medida de contorno tem-se a fiscalizagdo da segregacéo e destinagdo adequada dos
residuos, observando alegislacdo ambiental vigente, bem como a avaliacéo da possibilidade de
reaproveitamentos.

15. Necessidade de classificacao

O Plano de Seguranca da Informagdo da UFCSPA classificou como secretas as plantas técnicas
da Universidade nos termos da Lei 12.527 de 18/11/2011.
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As empresas interessadas no presente objeto, deverdo solicitar a UFCSPA 0 acesso as plantas
técnicas, conforme procedimento que sera especificado no Projeto Basico e Edital.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos técnicos preliminares evidenciam que se faz necesséria aimplantacdo de um local
com espaco e caracteristicas construtivas adequadas ao armazenamento seguro dos produtos
analisados, isto é, um almoxarifado exclusivo para abrigo de produtos quimicos.

17. Responsaveis

Estou ciente do contetido do documento inserido na plataforma.

CRISTIANE BOLINA DA CUNHA

Engenheira Civil

Estou ciente do contetido do documento inserido na plataforma.

CARLOS HENRIQUE VELHO VIVIAN

Engenheiro Elétrico

Estou ciente do contetido do documento inserido na plataforma.

RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Administrador

Estou ciente do contetido do documento inserido na plataforma.

TIAGO PITREZ FALCAO

Assistente em Administracdo
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