

JUSTIFICATIVA DE ATRASO DE ENTREGA

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 – 2022NE400656

A empresa Mcientifica, vem pelo presente requerer prazo prorrogação de entrega, tendo em vista que o material é importado, e dentro do processo de importação ainda estamos sofrendo alguns atrasos decorrentes dos rastros deixados pela COVID-19.

Destarte os produtos estão em fase de produção, passará pela coleta, transporte e posteriormente pela nacionalização.

Estamos com uma previsão de recebermos esse pedido de importação dentro da primeira quinzena de maio de 2023, ao chegar em nosso estoque o material passa por revisão realizada pelo nosso setor técnico, para conferência de que não há nenhum vício na produção, ou até mesmo alguma avaria devido ao longo transporte percorrido.

Neste sentido, peço o deferimento deste pedido, para que a entrega seja realizada dentro da segunda quinzena de maio de 2023.

Ocorrendo antecipação de quaisquer uma das fases acima mencionadas, tão logo a entrega será realizada.

Desta forma, pede e se espera deferimento

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023

Sem mais.

Leila Marisa Domingues Leite

Sócio-Gerente
RG: 11.889.037-2
CPF: 003.020.648-00

MCientifica LTDA – EPP