

CRONOGRAMA REVISADO

3 mensagens

Karina - Severo & Tenfen <karina@severotenfen.com>
Para: Alessandra Moschem Tolfo <alessandramt@ufcspa.edu.br>

29 de maio de 2023 às 15:14

Boa tarde Alessandra,

Em meio à conferências, pegamos alguns empecilhos do cronograma aprovado por você, e segue em anexo novo cronograma para apreciação e aprovação.

OBS: Foram alteradas algumas datas, favor conferir!

Estamos à disposição!

Favor confirmar recebimento deste e-mail.

Grata.

**severo
& tenfen**

Karina da Silva Martins
Engenharia de apoio técnico
✉ karina@severotenfen.com

**Matriz Braço do Norte/SC**
Rua Senador Raulino Horn, 543, Sala 01
São Francisco de Assis
☎ (48) 3658-5093 /
📷 @severotenfen.manutencao

**Filial Porto Alegre/RS**
Av Pátria, 355
São Geraldo
☎ (51) 3407-1029
🌐 www.severotenfen.com



Não contém vírus. www.avast.com



CRONOGRAMA - 2023.xlsx
101K

Alessandra Moschem Tolfo <alessandramt@ufcspa.edu.br>
Para: Karina - Severo & Tenfen <karina@severotenfen.com>

1 de junho de 2023 às 14:15

Boa tarde, Karina!

Ainda não consegui concluir a conferência dos cronogramas, ao passo que também pretendo realizar uma revisão sobre as atividades previstas, em conformidade com as normas e o memorial descritivo. Assim que possível, respondo.

Att,
Alessandra M. Tolfo
Eng^a de Segurança do Trabalho
Divisão de Engenharia de Segurança/DESEG
Coordenação de Engenharia/CENG
Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Tel: (55 51) 3303-8909 [8909]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Alessandra Moschem Tolfo <alessandramt@ufcspa.edu.br>

2 de junho de 2023 às 14:36

Para: Karina - Severo & Tenfen <karina@severotenfen.com>, roberto@severotenfen.com, antonio@severotenfen.com
Cc: Franciele Regina de Oliveira Menezes Pereira <franciele.menezes@ufcspa.edu.br>, Raphael da Silva Homem <raphaelhomem@ufcspa.edu.br>, Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa <jaquelinelrb@ufcspa.edu.br>

Boa tarde Karina!

Concluí a revisão do cronograma.

Pelo que havíamos acordado, são realizados serviços preventivos, concomitantes, nos sistemas, nas três edificações:

- 1) Alarme e Escada pressurizada
- 2) Hidrantes e SPK
- 3) Iluminação e PFC's

Assim, realizei a conferência de todas as datas propostas para refletirem essa programação. Acredito que não haja mais divergências.

De outra forma, acrescentei **a verificação da sinalização de segurança contra incêndio e pânico, que também é escopo do contrato**. A preventiva está prevista junto com os sistemas do item 3.

Por fim, verificando a compatibilidade dos serviços listados no cronograma com as normas e com o memorial descritivo que foi anexado ao TR, observei que alguns serviços preventivos não estavam relacionados. Dessa forma, fiz uma revisão geral de todos os serviços e a complementação dos serviços faltantes (assinalada em vermelho). Peço que observe que **alguns serviços não são mensais e portanto, a Severo deve indicar no cronograma, no respectivo sistema, a data da execução, atendendo ao critério da periodicidade indicada**.

Favor realizar os ajustes supracitados e encaminhar o cronograma ajustado até o dia 12/06/23.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att,
Alessandra M. Tolfo
Eng^a de Segurança do Trabalho
Divisão de Engenharia de Segurança/DESEG
Coordenação de Engenharia/CENG
Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Tel: (55 51) 3303-8909 [8909]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



CRONOGRAMA - 2023_Rev02-06-23_Fiscal.xlsx
112K