



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

ANEXO D
APONTAMENTOS PARA CONTRATADA

Processo nº 23103.001196/2023-00

Objeto do contrato: Reforma para implantação do almoxarifado de químicos

Nome da empresa contratada: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 08.489.244/0001-91

Número do contrato: 63/2023

Referência: 1ª Medição

Fiscalização: Cristiane Bolina da Cunha, Alessandra Moschem Tolfo e Raphael da Silva Homem

1. DOCUMENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Item	Documento	Inconsistências	Orientações
1	DIÁRIO DE OBRA	O diário de obra não estava assinado pelo responsável técnico. Solicitamos que sejam enviados os Diários anteriores assinados e que os próximos já venham assinados.	Enviar documentos corrigidos.
2	MTR	O Manifesto de Transporte de Resíduos foi emitido em nome da contratada. No entanto, segundo o regulamento da prefeitura de Porto Alegre, o gerador é o contratante. Assim solicitamos que a contratada informe as futuras retiradas de resíduos da obra para que a fiscalização consiga emitir os documentos.	Corrigir o procedimento para as próximas retiradas.
3	DEMISSÕES	Não foi informado se houve funcionários demitidos no período, que atuaram na obra. Caso tenha ocorrido demissões, devem ser enviados os documentos rescisórios dos funcionários.	Informar demissões e enviar documentos.

4	FGTS E INSS	Enviar os extratos de FGTS e INSS do funcionário CARLOS JOSUE	Enviar documentos.
5	COMPROVA NTES	Não foram enviados: - Guia da Previdência Social - Declaração à Previdência - Relação de Tomador/Obra - RET	
6	REA	O resumo estatístico de acidentes está preenchido de forma incorreta. Contatar a Divisão de Segurança do Trabalho sobre o preenchimento correto e enviar o documento corrigido.	Corrigir o documento.

2. DEFINIÇÕES SOBRE PAGAMENTO

PAGAMENTO INICIAL	DESCONTOS	PAGAMENTO FINAL
R\$ 63.058,05	0%	R\$ 63.058,05

Porto Alegre, 16 de março de 2023.

Raphael da Silva Homem
ADMINISTRADOR