

Ofício nº **02/2020/Biotério**

Porto Alegre, 18 de maio de 2020

AO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS DA UFCSPA

Assunto: **Pendência de entrega de Equipamentos de proteção individual** referente à entrega de máscaras descartáveis aos colaboradores terceirizados do Biotério da UFCSPA, pela empresa Pedro Reginaldo de Albernaz e Fagundes LTDA-ME, conforme quantitativos e especificações discriminadas no Edital do **contrato nº 09/2018**.

Prezados,

Venho através deste ofício reforçar que a entrega de máscaras cirúrgicas está atrasada há 4 meses, desde o mês fevereiro de 2020 e desde então as entregas tem sido parceladas, não sendo suficiente para uso dos colaboradores. O último prazo de entrega das máscaras descartáveis de proteção individual foi estabelecido em 22 de abril de 2020, e era 11 de maio de 2020 e as máscaras não foram entregues. É preciso que elas sejam entregues e que a periodicidade e a quantidade estabelecida em contrato seja cumprida, pois este equipamento de proteção é indispensável para uso no Biotério.

Atenciosamente

Fernanda Bastos de Mello

Fiscal do Contrato