

Assunto: Re: Programação das etapas da obra - Reforma do Reservatório - Prédio 1 - UFCSPA

De: LOP Construções <contato@lopconstrucoes.com.br>

Data: 28/06/2021 16:25

Para: "UFCSPA/1" <engenharia@ufcspa.edu.br>

Olá Raphael,

Segue em anexo o cronograma de inicio e as etapas e seus prazos de conclusão.

Att

Rodrigo

Em sex, 25 de jun de 2021 18:47, LOP Construções <contato@lopconstrucoes.com.br> escreveu:

Ola Raphael,

Estamos com um pouco de dificuldade com o fornecimento da caixa da água de polietileno. Os fornecedores estão nos passando prazos de entregas e preços que tivemos que pesquisar mais fornecedores. Isso esta demorando um pouco. Mas segunda feira vamos enviar o cronograma conforme o combinado

Att

Rodrigo.

Em sex, 25 de jun de 2021 16:06, UFCSPA/1 <engenharia@ufcspa.edu.br> escreveu:

Prezados, boa tarde.

Solicitamos uma atualização sobre o andamento do contato com os fornecedores e a formulação do cronograma de execução da obra.

Aguardamos retorno da empresa para emitirmos a ordem de serviço de inicio da obra.

Solicitamos ainda que seja enviado o quanto antes as documentações administrativas da obra (documentos dos funcionários, documentos do local de descarte de resíduos, etc) para análise da fiscalização.

Também pode ser encaminhados os rascunhos dos Documentos de Responsabilidade Técnica para a fiscalização revisar previamente ao pagamento.

Ficamos no aguardo e estamos à disposição para eventuais dúvidas.

--

Atenciosamente,

Raphael Homem

Administrador

Coordenação de Engenharia

Pró-Reitoria de Planejamento

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA

Telefone: +55 51 3303 8890

— Anexos:

cronograma ufcspa.pdf

108KB