

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

**A/C Karina R. da Silva / Ismael Schneider
Gerlab - UFCSPA**

Gostaríamos de solicitar a prorrogação do prazo de entrega do material constante na nota de empenho 2022NE400298, Ponteira, pois o fabricante está sem estoque deste produto, tentamos como alternativa outras marcas, porém sem sucesso, pois todo o mercado nacional está sofrendo com o desabastecimento deste produto.

Peço a gentileza da prorrogação do prazo de entrega até o dia 23.09.2022.

Desde já agradeço a compreensão. Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

**Jordana Beatris Ludwig
Responsável técnica
Alvorada, 08/09/2022.**