

RELATÓRIO PARCIAL DE PROJETO DE PESQUISA

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2025

Título da Pesquisa: Impactos sobre a saúde da emergência climática 2024 no Rio Grande do Sul: inquérito domiciliar e série temporal

Relatório nº: 01/2025

Este relatório visa apresentar o andamento do projeto acima citado, até o presente momento.

1. Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFCSPA

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) em 18 de novembro de 2024, conforme detalhado abaixo. Submissão e aprovação ocorreram dentro do cronograma previsto.

- **CAAE:** 83532724.1.0000.5345
- **Número do Parecer:** 7.230.464

2. Assinatura do Convênio entre UFCSPA e FUNDMED

Foi formalizada a assinatura do convênio entre a UFCSPA, a **Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FUNDMED)**, inscrita no CNPJ 94.391.901/0001-03, em 30 de dezembro de 2024. Esse convênio possibilita o apoio institucional e operacional necessário à execução das atividades de pesquisa. A assinatura também pela Advocacia-Geral da União (AGU) se deu na mesma data.

3. Audiência Pública UFCSPA e Secretaria Estadual de Saúde

Foi realizada uma audiência pública entre a UFCSPA e a **Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul** em 12 de novembro de 2024, com o objetivo de discutir

o enfrentamento de emergências sanitárias e realizar a apresentação geral do projeto de pesquisa.

4. Revisão das Questões do Inquérito Domiciliar - Meta 1

A revisão do questionário do **inquérito domiciliar de base populacional** foi realizada em colaboração com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). As reuniões ocorreram em janeiro e fevereiro de 2025 de maneira virtual, resultando em modificações no instrumento de coleta de dados para melhor adequação aos objetivos da pesquisa e à realidade da população afetada pela enchente.

5. Contratação de recursos humanos

Foi realizada a seleção dos alunos de Pós-Doutorado entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Atualmente, está em andamento a seleção dos alunos de Doutorado e Iniciação Científica, processo iniciado em janeiro de 2025. Os alunos de pós-doutorado selecionados para o projeto estão listados abaixo:

- Cezar Vinícius Würdig Riche
- Guilherme Watte

6. Atualização do Cronograma

Diante das alterações no planejamento e da necessidade de ajustes operacionais, o cronograma do projeto foi atualizado. O novo cronograma é apresentado abaixo, em associação com as respectivas metas.

META 1 – Realizar um inquérito domiciliar de base populacional em 29 municípios gaúchos.

Data inicial – 09/2024

Data final – 11/2025

Unidade medida – Entrega de publicação e relatório relativos aos efeitos da enchente 2024 na saúde da população gaúcha, por meio de inquérito domiciliar.

Valor total da meta: R\$ 414.720,00

Etapa / Atividade 1.1 - Delineamento do estudo e submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição proponente (UFCSPA)

Data inicial 09/2024

Data final - 11/2024

Quantidade – um projeto.

Grupo – planejamento e gestão do projeto.

Natureza – regulatório e ético.

Valor da etapa: R\$ 50.000,00 (valor já pago).

Etapa / atividade 1.2 - Condução do inquérito domiciliar

Data inicial - 03/2025

Data final - 11/2025

Quantidade – Única etapa.

Grupo – Contratação de serviço de terceiros (empresa especializada em censos populacionais) para a condução do estudo domiciliar.

Natureza – Pagamento de pessoa jurídica, acrescido de despesas administrativas.

Valor da etapa: R\$ 364.720,00.

Produto da META 1: Geração de relatórios técnicos e de artigo científico.

META 2 – Realizar um estudo de série temporal com indicadores selecionados, incluindo 3 anos anteriores e 3 anos posteriores à emergência climática de 2024.

Data inicial – 03/2025

Data final – 12/2027

Unidade medida – Entrega de publicação e relatório relativos aos efeitos da enchente 2024 na saúde da população gaúcha, por meio de série temporal.

Valor total da meta: R\$ 886.464,00

Etapa / atividade 2.1 - Realizar um estudo de série temporal.

Data inicial - 03/2025

Data final - 12/2027

Quantidade – um estudo.

Grupo – contratação de recursos humanos (bolsistas de pesquisa) para execução do projeto.

Natureza – Pagamento de pessoa física (R\$ 820.800), acrescido de despesas administrativas.

Produto da META 2: Geração de relatório técnico e de artigo científico.

PARCELA	MÊS / ANO DE PAGAMENTO	VALOR DA PARCELA	METAS / ETAPAS	PRODUTOS
1	Novembro/2024	R\$ 50.000,00	Meta 1 Etapa 1.1	Entrega do primeiro relatório do estudo
2	Março/2025	R\$ 365.040,00	Meta 1 Etapa 1.2	Entrega do relatório referente ao inquérito domiciliar
3	Março/2025	R\$ 295.488,00	Meta 2 Etapa 2.1	Pagamento das bolsas de pesquisa para o primeiro ano do estudo (2025)
3	Janeiro/2026	R\$ 295.488,00	Meta 2 Etapa 2.1	Pagamento das bolsas de pesquisa para o segundo ano do estudo (2026)
4	Janeiro/2027	R\$ 295.488,00	Meta 2 Etapa 2.1	Pagamento das bolsas de pesquisa para o terceiro ano do estudo (2027)

Atenciosamente,

Alessandro Comarú Pasqualotto
Coordenador do projeto. Professor Assistente, UFCSPA
CPF: 781.588.690-68
pasqualotto@ufcspa.edu.br; 51 999951614