

ADITIVO 01 CLÍNICA DA FAMÍLIA

8 mensagens

Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços <difisc@ufcspa.edu.br>

29 de abril de 2026 às 13:29

Para: Conferir Engenharia <conferir@conferirengenharia.com>

Cc: Diretoria de Obras e Manutenção <dom@ufcspa.edu.br>

Boa tarde

Prezados, seguem arquivos referentes ao Termo Aditivo 01 do contrato 119/2026, são eles:

*Anexo A - Nota Técnica XX/2025 da Divisão de Obras e Serviços de Engenharia;

Anexo B - Planilha orçamentária aditivo 01;

Anexo C - Cronograma físico-financeiro aditivo 01;

Anexo D - Composições complementares aditivo 01;

Anexo E - Cálculo dos valores unitários com desconto e BDI;

Anexo F - Pesquisa de mercado insumos;

Solicitamos que revisem cautelosamente e, caso concordem com a adição e supressão dos serviços, declarar anuência por este email.

Solicitamos, ainda, que seja sugerido pela empresa um novo cronograma, considerando os meses 8 a 15. O cronograma disposto no Anexo C consta apenas com os meses 1 a 8, considerando as medições já realizadas.

*A numeração da nota técnica é interna e não possui relevância para a análise solicitada.

Cordialmente,

--

**Miguel Pereira Grandini**Coordenador da Divisão de Fiscalização de
Obras e Serviços de Engenharia

Engenheiro Civil

Divisão de Fiscalização de Obras e
Serviços de Engenharia

Prédio 1 – Sala 100E

miguel.grandini@ufcspa.edu.br

(51) 3303-8890

6 anexos **Anexo A - Nota técnica_XX_Aditivo 01_Clíncia da Família_28042026 (1).docx**

22K

 **Anexo B - Planilha orçamentaária Aditivo 01.xlsx**

331K

 **Anexo C - Cronograma Físico Financeiro.xlsx**

103K

 **Anexo D - Composições complementares aditivo 01.xlsx**

86K

 **Anexo E - Cálculo do desconto e BDI (1).xlsx**

24K

 **Anexo F - Pesquisa de mercado insumos.pdf**

21881K

Conferir Engenharia <conferir@conferirengenharia.com>

30 de abril de 2026 às 10:19

Para: Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços <difisc@ufcspa.edu.br>

Cc: Diretoria de Obras e Manutenção <dom@ufcspa.edu.br>

Bom dia!

Declaramos concordância aos documentos referentes ao aditivo da clínica da família, conforme listagem abaixo.

Anexo A - Nota Técnica XX/2025 da Divisão de Obras e Serviços de Engenharia;
Anexo B - Planilha orçamentária aditivo 01;
Anexo C - Cronograma físico-financeiro aditivo 01;
Anexo D - Composições complementares aditivo 01;
Anexo E - Cálculo dos valores unitários com desconto e BDI;
Anexo F - Pesquisa de mercado insumos;

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Maurício de Carvalho

CREA/RS-205895

Diretor

(51) 98114-7748

conferireconferirengenharia.com

Av. João Wollig, 904, Sala 502 - Porto Alegre/RS

Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços <difisc@ufcspa.edu.br>
Para: Conferir Engenharia <conferir@conferirengenharia.com>
Cc: Diretoria de Obras e Manutenção <dom@ufcspa.edu.br>

4 de maio de 2026 às 10:19

Bom dia

Prezado, aguardo sugestão de cronograma para dar prosseguimento.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Miguel Pereira Grandini

Coordenador da Divisão de Fiscalização de
Obras e Serviços de Engenharia

Engenheiro Civil

Divisão de Fiscalização de Obras e
Serviços de Engenharia

Prédio 1 - Sala 100E

miguel.grandini@ufcspa.edu.br

(51) 3303-8890

Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços <difisc@ufcspa.edu.br>
Para: Conferir Engenharia <conferir@conferirengenharia.com>
Cc: Diretoria de Obras e Manutenção <dom@ufcspa.edu.br>

5 de maio de 2026 às 18:24

Prezados,

Haviam inconsistências entre a planilha orçamentária e a nota técnica, além da ausência de alguns serviços, como a limpeza do telhado e instalação de soleiras.

Portanto, segue Nota Técnica, Planilha Orçamentária e Cronograma (Anexos A, B e C, respectivamente) revisados. Não há alteração nos demais anexos.

Os anexos B e C estão no mesmo arquivo de extensão .xlsx, em abas diferentes.

Aguardamos concordância ou solicitação de alterações.

Cordialmente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Miguel Pereira Grandini
Coordenador da Divisão de Fiscalização de
Obras e Serviços de Engenharia
Engenheiro Civil

- Divisão de Fiscalização de Obras e
Serviços de Engenharia
- Prédio 1 – Sala 100E
- miguel.grandini@ufcspa.edu.br
- (51) 3303-8890

2 anexos



REVISADO Anexo A - Nota técnica_XX_Aditivo 01_Clíncia da Família_05052026.docx
24K



REVISDOS - Anexos B e C - Planilha orçamentaária e cronograma Aditivo 01.xlsx
336K

Conferir Engenharia <conferir@conferirengenharia.com>

6 de maio de 2026 às 09:38

Para: Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços <difisc@ufcspa.edu.br>

Cc: Diretoria de Obras e Manutenção <dom@ufcspa.edu.br>

Bom dia Miguel!

Segue nova concordância sobre anexos recebidos, assim como segue em anexo novo anexo C (cronograma) proposto pela empresa.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Maurício de Carvalho

CREA/RS-205895
Diretor

(51) 98114-7748

conferiraconferirengenharia.com

Av. João Wallig, 904, Sala 502 - Porto Alegre/RS



Clínica da Família - Anexo B e C.xlsx
350K

Conferir Engenharia <conferir@conferirengenharia.com>

6 de maio de 2026 às 18:40

Para: Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços <difisc@ufcspa.edu.br>

Cc: Diretoria de Obras e Manutenção <dom@ufcspa.edu.br>

Boa tarde!

Conforme solicitação, segue cronograma ajustado.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Maurício de Carvalho

CREA/RS-200893

Diretor

(51) 98114-7748

conferir@conferirengenharia.com

Av. João Wallig, 904, Sala 502 - Porto Alegre/RS



Clínica da Família - Anexo B e C (REV01).xlsx
350K

Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços <difisc@ufcspa.edu.br>

7 de maio de 2026 às 14:14

Para: Conferir Engenharia <conferir@conferirengenharia.com>

Cc: Diretoria de Obras e Manutenção <dom@ufcspa.edu.br>

Prezados,

Agradeço o retorno, porém este cronograma não é adequado às expectativas acordadas

O volume das próximas medições está abaixo ao estimado pela fiscalização.

Elaborei um novo cronograma, com base nas considerações da reunião de ontem.

Solicito que atestem concordância ou sugiram um novo cronograma, exequível, sem tantos serviços nos últimos dois meses de obra.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Universidade Federal de Ciências da Saúde
de Porto Alegre

Miguel Pereira Grandini

Coordenador da Divisão de Fiscalização de
Obras e Serviços de Engenharia

Engenheiro Civil

Divisão de Fiscalização de Obras e
Serviços de Engenharia

Prédio 1 - Sala 100E

miguel.grandini@ufcspa.edu.br

(51) 3303-8890



REVISÃO 07-05 - CRONOGRAMA CLÍNICA DA FAMÍLIA TA 01.xlsx
336K

Conferir Engenharia <conferir@conferirengenharia.com>

7 de maio de 2026 às 14:58

Para: Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços <difisc@ufcspa.edu.br>

Cc: Diretoria de Obras e Manutenção <dom@ufcspa.edu.br>

Boa tarde Miguel!

Estamos de acordo com o cronograma apresentado.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Maurício de Carvalho

CREA/RS-205895

Diretor

☎ (51) 98114-7748

✉ conferiraconferirengenharia.com

Av. João Wallig, 904, Sala 502 - Porto Alegre/RS