

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE**

End: RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 434 - PORTO ALEGRE/RS

Proprietário: UFCSPA

Item e Subitem	Discriminação do Evento	Valor do Item (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			EVENTO		EVENTO		EVENTO		EVENTO	
			%	valor	%	valor	%	valor	%	valor
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES SOCIAIS COM 4 PARADAS, CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	503.764,44	25	125.941,11	25	125.941,11	25	125.941,11	25	125.941,11
										-
	TOTAL SIMPLES (R\$)			125.941,11		125.941,11		125.941,11		125.941,11
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			125.941,11		251.882,22		377.823,33		503.764,44
	PERCENTUAL SIMPLES			25%		25%		25%		25%
	PERCENTUAL ACUMULADO			25%		50%		75%		100%

[illegible]

OBSERVAÇÕES:	DATA DO RELATÓRIO: maio/2026
--------------	------------------------------