PROJETO BASICO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS - LICITACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE

(Processo Administrativo n° 23103.013125/2024-22)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Contratacdo de obra de engenharia, para a execucao da reforma em edificagdo para implantacdo da
Clinica da Familia da UFCSPA, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢bes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

TABELA 1 - ESPECIFICACAO DO OBJETO

ITEM | ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE | QUANT | VALOR VALOR
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
Contratacédo de empresa especializada Unitario 1 R$ R$
para a execucdo de reforma em 9.698.767,66 9.698.767,66

edificagdo para implantacdo da Clinica
da Familia da UFCSPA.

1.2. O objeto da contratacdo tem a natureza de obra, do tipo reforma, de carater comum, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 540 (quinhentos e quarenta) dias contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O prazo de execucdo da contratacdo sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da
emissdo da Ordem de Servigo.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que
serdo aplicadas em relag&o a vigéncia da contratagéao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

2.2. O objeto da contratagéo esté previsto no Plano de ContratagBes Anual 2025, conforme detalhamento
a seguir:

) ID PCA no PNCP: 92967595000177-0-000001/2025

1)} Data de publicacdo no PNCP: 02/05/2025

1)} Id do item no PCA: 54

V) Classe/Grupo: 545 — tipos especiais de servicos e construcfes
V) Identificador da Futura Contratacdo: 154032-35/2025

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
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3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigcdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

41.1 Segregacdo adequada dos residuos gerados e destinacdo para empresa devidamente
licenciada;

41.2 Racionalizacdo e gestdo de material, de modo a evitar desperdicios;

4.1.3 A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos

residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.1.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

4.1.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de reserva de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de

modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

41.4 Para fins de fiscaliza¢éo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nameros 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
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4.1.5 Os residuos deverédo obrigatoriamente ser destinados para local devidamente licenciado,
sendo disponibilizadas para a Fiscalizacdo as seguintes informacdes para liberacédo do transporte:

a) Controle de Registro de Destinacdo dos Residuos Sélidos de Construcéo Civil (conforme

modelo constante no Anexo D deste Projeto Basico);

b) Copia da licenca ambiental vigente da transportadora e da unidade receptora dos

residuos;

c) Copia de comprovacdo de treinamento em educacao ambiental e gerenciamento de
residuos da construcao civil para funcionarios da empresa e terceirizados, com breve

descrigdo dos conteldos e carga horaria.
d) Manifesto do transporte e destinacéo do residuo.

4.1.6 Devera obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel, que comprovem a
movimentacao, o tratamento e o destino final dos residuos coletados na UFCSPA, durante a execucao da
obra ou reforma.

41.7 A empresa contratada devera informar &8 UFCSPA, as empresas responsaveis pelo transporte
e destino final dos residuos gerados durante a obra ja no inicio da execucao do contrato.

4.1.8 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.9 A contratada devera prover medidas mitigadoras e de controle das emissdes originadas na
execucao das atividades, de modo a resguardar a salde e seguranca dos trabalhadores, bem como
minimizar os transtornos & comunidade do entorno.

4.1.10 Caso a Contratada queira reutilizar algum material retirado da obra que seria descartado,
devera comunicar expressamente a fiscalizagédo por e-mail.

Indicac&o de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratagdo néo serdo indicadas marcas ou modelos, sendo de observancia da
contratada as especificagcbes existentes nas pegas técnicas e a aquisicdo apenas de produtos que
apresentem igual ou similar desempenho, caracteristicas, qualidade e durabilidade.

Subcontratacéo

4.3. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 21,20% (vinte e um virgula vinte por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condic¢des:

43.1 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo, a qual consiste
em: demoli¢des, paredes e vedacgbes, esquadrias, estruturas de concreto armado, revestimentos, forros,
pinturas, instalagdes hidrossanitarias, pisos, instalacdes elétricas gerais

4.3.2 A subcontratacao fica limitada a parcela correspondente a divisérias sanitarias; reforco
estrutural; escadas e corrimaos metalicos; esquadrias de aluminio; sistemas de ar comprimido; sistema de
placas fotovoltaicas; instalagdo de componentes da subestacdo e gerador; servicos de climatizacéo e
renovacdo de ar; PPCI: alarmes de incéndio e rede de hidrantes, correspondendo a um percentual de
maximo de 21,20%, em conformidade com o Art. 67, paragrafo 9°, da Lei 14.133/2021.
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4.4, Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.5. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.6. O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.7. Para a subcontratac@o de servicos descritos no item 4.3, a contratada devera solicitar autorizacéo
prévia a fiscalizacdo devidamente justificada, de acordo com o modelo constante no Anexo J deste Projeto
Basico.

4.8. Sendo autorizada a subcontratacdo, a contratada devera inserir em pasta eletrdnica, compartilhada
com a fiscalizagdo, os documentos administrativos em conformidade com a lista de documentacao inicial
(Anexo I).

4.9. A fiscalizacdo analisard os documentos em até 5 (cinco) dias Uteis e informara & empresa o resultado.

4.10. Na&o sera permitido o ingresso de subcontratado nas dependéncias do 6rgéo antes da aprovacao dos
documentos mencionados no item 4.8 e outros que se fizerem necessérios.

4.11. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratacao ou atue na fiscalizagao
ou na gestédo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacéo

4.12. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, podendo o Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia,
fianca bancéria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da
contratagao.

412.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragcdo, equivalente
a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

4.13. Em caso de opg¢éo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.13.1 A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais
90 (noventa) dias ap6és término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado
ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.13.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.13.3 A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.13.4 Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢Ges e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.
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4.13.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida puablica, fianca
bancéria ou titulos de capitalizacéo.

4.14. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetéria.

4.15. Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.16. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renlncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

4.17. Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

417.1 O titulo de capitalizac&o devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condicdes
gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacéo foi aprovado pela Susep
(art. 89, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de mar¢o de 2022).

4.18. A garantia assegurard, qualguer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nédo aceitagdo, o
pagamento de:

4.18.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

4,18.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.18.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo Contratado.

4.19. Em caso de seguro-garantia, a apoélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apos deciséo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razéo
de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de deciséo judicial.

4.20. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

4.21. Na hipotese de suspenséao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administragao.

4.22. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.23. O Contratante executara a garantia ha forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

4.23.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.23.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
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gue justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.24. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacao,
acompanhada de declara¢do do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

4.24.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagédo da Susep.

4.24.2 A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

4.25. Agarantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.26. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Projeto Basico.

4.27. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gBes a contratada.

4.28. A garantia de execuc¢do € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste
Projeto Bésico.

Vistoria

4.29. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacé@o de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 9 horas as 16 horas.

4.30. O agendamento devera ser realizado junto a Coordenacdo de Engenharia, com, no minimo, 3 (trés)
dias Uteis de antecedéncia, através do endereco eletrénico engenharia@ufcspa.edu.br.

4.31. Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.32. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.33. Todos os interessados que realizarem a vistoria receberéo atestado de vistoria, atestada por servidor
publico designado e anexada imediatamente ao processo.

4.34. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragédo formal assinada por
seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, sob
pena de inabilitacdo no caso de ndo apresentacdo do documento, em conformidade com os §2° e 83° do Art.
63 da Lei 14.133/21.

4.35. A ndo realizacdo da vistoria ndo poder4 embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo
o Contratado assumir os dnus dos servi¢os decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicbes de execucao
5.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.1.1 Inicio da execucédo do objeto: Em até 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato.

5.1.2 Inicio dos servigos:
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5.1.2.1. Sera emitida a Ordem de Execucao para inicio dos servicos na data pactuada entre
a contratante e a contratada na reunido inicial.

5.1.2.2. No dia do inicio das atividades sera realizado pela DESEG, um Dialogo de Seguranca
sobre os riscos e cuidados para evitar acidentes e incidentes na prestacdo dos servicos, que
deve ter a participagdo dos funcionarios, dos responsaveis técnicos pela obra, dos
profissionais da seguranca do trabalho e da fiscalizacdo do contrato.

5.1.2.3. Os documentos solicitados a contratada, conforme Anexo |, deverdo ser inseridos no
processo eletronico (via SEI) em até 10 (dez) dias Uteis antes da data constante na Ordem
de Servigo.

5.1.2.4. A fiscalizacao analisara os documentos em até 5 (cinco) dias Uteis e informara a
empresa o resultado.

5.1.2.5. Somente apo6s a analise da documentacdo inicial e autorizacdo da fiscalizacéo,
podera iniciar a execucao dos servicos, sob pena de aplicacdo das sancdes cabiveis.

5.1.2.6. A cada substituicdo e/ou ingresso de novo de funcionario ou subcontratado, a
contratada deve encaminhar previamente a documentacdo e comunicar a fiscalizagéo sobre
a disponibilizacdo dos documentos para anélise e aprovagao.

5.1.2.7. N&o serd autorizado o inicio dos servicos, caso a documentacao exigida ndo tenha
sido entregue ou tenha sido constatada irregularidade na documentacao, salvo exce¢des que
serdo tratadas caso a caso.

5.1.2.8. Caso a autorizacdo do inicio dos servigos pela fiscalizacdo seja posterior a data
constante na Ordem de Servico, os dias excedidos ndo serdo devolvidos a contratada, salvo
se for motivado pela contratante.

513 Local e horéario de funcionamento:

5.1.3.1. Os servigos serdo executados no endere¢co Rua da Conceicdo, 434, bairro Centro
Historico, Porto Alegre/RS.

5.1.3.2. O horério para execucédo dos servicos € de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h.

5.1.3.3. Se for necessaria a realizacdo de servicos fora do periodo informado acima, a
contratada deverd informar a fiscalizagéo, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do acesso,
0 nome, o CPF dos funcionarios, bem como o periodo de dura¢éo dos servigos.

5.1.3.4. Caso néo sejam cumpridas as solicitagcdes acima, os acessos ndo serdo liberados.
5.14 Instalagbes provisorias:
5.1.4.1. A contratada devera providenciar, dentro da edificagdo, com anuéncia e aceite de

fiscalizac&o, local para acomodacédo temporaria do seu almoxarifado, refeitério, banheiro,
respeitando 0 avanc¢o da execucao de cada etapa da obra, conforme cronograma.

5.1.4.2. A contratada devera prezar pela integridade dos espacos e ndo utilizar para fins
diversos que ndo os proprios da obra.

5.1.5 Transporte, icamento e recebimento de materiais:

5.1.5.1. Por se tratar de logradouro com grande circulagdo de veiculos, devera ser observado
o tamanho do acesso nos processos de carga de descarga de materiais, de modo a ndo afetar
o transito local. E recomendavel que haja uma programacdo e a comunicacgio prévia a
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fiscalizac&o para ciéncia e adocéo de providéncias, conforme o caso, com antecedéncia de
no minimo 03 dias Uteis.

5.1.5.2. Nos casos em que nao for possivel o acesso do veiculo de transporte a edificacéo,
possiveis bloqueios deverao ser solicitados a Empresa Publica de Transporte e Circulacéo
(EPTC) e geridos pela contratada.

5.1.5.3. Icamentos de equipamentos e materiais serdo previamente comunicados a
fiscalizagéo, com prazo minimo de 72 horas e, quando houver bloqueio, ainda que parcial, do
passeio ou logradouro, deverdo ser protocolados junto a EPTC os documentos de acordo
com procedimento proprio deste érgdo e providenciados, pela contratada, a sinalizacao e o
isolamento do local.

5.1.5.4. Os icamentos somente serdo autorizados pela fiscalizacdo, apés o encaminhamento
e aceite da documentacao, sinalizacéo e isolamento do local.

5.1.6 Gestéo e destinagcdo dos residuos de construcéo civil:

5.1.6.1. A contratada é responsavel pelo gerenciamento dos residuos resultantes das
atividades, devendo providenciar a correta segregacédo, acondicionamento, armazenamento,
descarte e destino final.

5.1.6.2. Os materiais deverdo ser separados em sacas ou contéineres, dependendo do
volume, e posteriormente, devera ser encaminhado a Fiscalizag&o o registro de quantidade,
em metros cubicos, e identificacdo dos residuos para emissao do Manifesto de Controle de
Transporte de Residuos.

5.1.6.3. A disposi¢do dos residuos nos corredores ou ambientes, antes do descarte para
destino final, deve ser feita de modo a evitar a sobrecarga e acumulo de materiais em uma
regido, realizando a distribuicdo dos pesos, assim como a obstru¢do completa do acessos e
da circulagéo, de forma a prevenir acidentes e manter as condi¢cdes minimas para a rapida
evacuacao em caso de emergéncia.

5.1.6.4. Apéds a apresentacdo dessas informacdes a Fiscalizacdo emitira o Manifesto de
Transporte de Residuos da Construcao Civil (MTRCC), via sistema proprio da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre (conforme o Decreto n°® 18.481, de 10 de dezembro de 2013 e
Decreto 20.368, de 2 de outubro de 2019) e encaminhara por e-mail para a contratada.

5.1.6.5. O pagamento dos residuos removidos ocorrera mensalmente, sendo contabilizados
somente os MTRCC que estiverem com status de “RECEBIDO” pelo destinatario.

5.1.6.6. A unidade de medida para medi¢cdo sera o metro cubico de residuo destinado
corretamente.
5.1.6.7. N&o serd permitida a mistura de classes diferentes de residuos ou o acumulo de

residuos nas dependéncias da UFCSPA, incorrendo na aplicacéo das sancdes estabelecidas
neste Projeto Béasico.

5.1.6.8. Deveré ser enviada previamente a licenga ambiental do local de destino.
5.1.7 Documentac&do mensal administrativa:
5.1.7.1. A contratada devera enviar por e-mail, quando requerido pela fiscalizacdo, a

documentacao constante no Anexo H conforme suas orientacoes.

5.1.7.2. Poderéo ser adicionados na lista demais comprovantes/documentos que venham a
constar no Acordo, dissidio ou Convencao Coletiva a que a empresa estiver vinculada.
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5.1.7.3. A apresentacdo dos documentos, realizacdo de esclarecimentos e irregularidades
deverdo ser realizadas pela empresa contratada, a qual tem responsabilidade pela
subcontratada.

5.1.7.4. A contratada, caso ndo sejam entregues os documentos listados, poderdo ser
aplicadas as sancdes previstas no Projeto Basico.

5.1.7.5. Constatada alguma possivel irregularidade, o fiscal ou o gestor comunicara a
empresa, (por e-mail, oficio, ou correspondéncia oficial) fixando um prazo para apresentagao
de esclarecimento pela contratada.

5.1.8 Cronograma de realizag&o dos servicos:

5.1.8.1. A execucao dos servicos tera inicio pela etapa de remocdes e demolicdes, sendo na
sequéncia executadas as parcelas de cada servico conforme avanco previsto no cronograma
fisico-financeiro, Anexo M deste Projeto Basico.

5.1.8.2. N&o poderao ser iniciados servicos nao previstos para o periodo, desconectados as
fases previstas em cronograma e que impactem em alguma etapa que deveria ter sido
concluida anteriormente, sob pena da aplicacéo de san¢des.

5.1.8.3. A contratada, no entanto, poderd requerer a alteragdo do cronograma fisico-
financeiro, e para isso deverd apresentar fundamentacdo e comprovacdes acerca dos
argumentos para a alteracdo, somente sendo permitida a modificacdo apds manifestacéo
favoravel da fiscalizacéo.

5.1.8.4. A alteracao do cronograma fisico-financeiro ndo alude direito a alterag&o do valor total
do contrato, sendo isso possivel somente através de termo aditivo, reajuste ou reequilibrio do
contrato.

5.1.8.5. A contratada devera realizar o planejamento de compras de materiais, aluguel de
equipamentos e contratacdo de mé&o de obra de modo a garantir o cumprimento dos prazos
previstos no Cronograma fisico-financeiro.

5.1.8.6. A fiscalizacdo ndo aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao nao
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores, auséncia de funcionarios ou
quaisquer outros que sejam resultado da falta de planejamento da contratada.

5.1.9 Programagéo quinzenal:

5.1.9.1. A contratada deverd encaminhar a cada 15 (quinze) dias a programacao dos servicos

a serem executados na préxima quinzena a fiscalizagdo do contrato e a Divisdo de
Engenharia de Seguranca, conforme o Anexo K deste Projeto Bésico.

5.1.9.2. A programacéo deve considerar a entrega e recebimento de materiais, considerando
a logistica do entorno e a limitagdo de espaco para armazenamento de grandes volumes.

5.1.9.3. Caso sejam necessarios o isolamento, sinalizacéo, bloqueio de via ou restricdo de
trafego no local, a contratada devera providenciar autorizagéo junto ao érgao responséavel e
prover as medidas exigidas por esse 6rgdo, dando ciéncia a fiscalizagéao.

5.1.9.4. O envio da programag&o quinzenal deve ocorrer em até 3 dias Uteis antes do término
da programacéo vigente.

5.1.9.5. O envio da programacgdo quinzenal é obrigatério para o acompanhamento da
natureza e riscos dos servicos em execucdo, de modo que sua ndo observancia de forma
reincidente podera ensejar a aplicacao de sancdes a contratada.
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5.1.9.6. Os servicos previstos na programacao quinzenal poderdo ser alterados no todo ou
em parte desde que acordados entre a fiscalizacdo e a contratada.

5.1.9.7. A programacéao dos servicos deve considerar a criticidade dos mesmos e 0s prazos
para atendimento aos requisitos de documentacdo e para implementacdo das medidas de
seguranca necessarias para evitar acidentes, de forma a evitar atrasos no inicio das
atividades.

5.1.9.8. Quando na programacao houver a previsao de servigos criticos sob a 6tica seguranga
do trabalho, devem ser adotados os procedimentos previstos no Manual de Seguranga Anexo
E deste Projeto Basico, dentre outros;

5.1.10 Diario de obras:

5.1.10.1. Devera ser realizado o registro diariamente, pelo responsavel técnico, das seguintes
informacdes sobre a obra ou servico, conforme resolucéo n° 1.904/2017 — CONFEA:

5.1.10.1.1. Dados da obra ou servico, da Contratada, da Contratante, dos responsaveis técnicos
e das respectivas ARTSs.

5.1.10.1.2.  As datas de inicio e de previsdo da concluséo da obra ou servigo.
5.1.10.1.3.  As datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada.

5.1.10.1.4.  Os relatos de visitas dos responsaveis técnicos e do profissional de Seguranca do
Trabalho.

5.1.10.1.5. O atual estagio de desenvolvimento da obra ou servi¢o no dia de cada visita técnica.

5.1.10.1.6.  Orientacdo de execucdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para
0 cumprimento dos projetos e especificacdes.

5.1.10.1.7. Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos.

5.1.10.1.8. Nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo.

5.1.10.1.9.  Os periodos de interrupgéo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros.

5.1.10.1.10. Quantidades de funcionarios presentes no dia.
5.1.10.1.11. Condi¢des meteoroldgicas.

5.1.10.1.12. Outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico e da
fiscalizag&o pelo empreendimento, devam ser registrados.

5.1.10.2. O diario de obras devera ser enviado de forma eletrdnica, devidamente assinado pelo
responsavel técnico e fiscais técnicos (em formato PDF) a fiscalizagdo do contrato, a cada
més, juntamente com os demais documentos necessarios para processamento das medicoes

5.1.11 Aprovacgéo de materiais e equipamentos:

5.1.11.1. Previamente a compra de equipamentos e materiais como revestimentos, loucas,
metais, luminarias, esquadrias e outros que possuem especificacdes e referéncias definidas
em projeto, devera ser submetida amostra/especificacdo para analise e deliberacdo pela
fiscalizag&@o do contrato.

5.1.11.2. Para todos os equipamentos previstos no objeto a andlise prévia sera obrigatéria,
sem excecao.
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5.1.11.3. A fiscalizacdo podera rejeitar 0os materiais/equipamentos que ndo estejam em
conformidade com o Projeto Basico e seus anexos ou que ndo atendam a qualidade e
durabilidade necessarias para obra, podendo solicitar a substituicdo dos itens ja instalados,
sem nenhum 6nus adicional a contratante.

5.1.12 Concretagens e fechamento de elementos construtivos:

5.1.12.1. A contratada devera notificar a fiscalizacao (por e-mail), com 72 (setenta e duas)
horas de antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura, testes de
instalagbes hidraulicas e elétricas, fechamento de valas de instalagbes elétricas,
hidrossanitarias e aguas pluviais ou sobre quaisquer servigos que, por suas caracteristicas,
impecam a verificacdo “a posteriori” pela fiscalizagdo, sob pena de glosa no pagamento e
refazimento.

5.1.13 Acompanhamento e vistorias:
5.1.13.1. Pela Divisao de Engenharia de Seguranca — DESEG:

5.1.13.1.1.  Serdo realizadas inspec¢fes de seguranca periddicas, no local de execucdo dos
servicos, a fim de garantir o atendimento aos requisitos de seguranca estabelecidos pela contratante
e pela legislagéo pertinente & Saude e Seguranca dos Trabalhadores.

5.1.13.1.2. No caso de execucdo de servigos criticos a Andlise Preliminar de Risco - APR,
contendo os riscos, as medidas de seguranca e demais informacdes, devera permanecer na obra
até a concluséo do servico critico para consulta e acompanhamento da manutencao das medidas
de seguranca.

5.1.13.1.3.  Constatadas irregularidades, sera emitida a Notificagdo de Inspecao de Seguranca -
NIS (Anexo Il do Manual de Seguranca, Anexo E deste Projeto Basico), com recomendagfes para
a correcdo ou complementacdo das medidas de seguranca. Dependendo da gravidade, as
irregularidades poderéo ser corrigidas localmente ou entédo sera fornecido prazo para adequacao.
Poderao ser aplicadas san¢des em caso de reincidéncia na(s) irregularidade(s) observada(s) e, caso
as recomendacdes ndo sejam atendidas ou devidamente justificadas dentro de prazo pré-
estabelecido.

5.1.13.1.4.  Ainda, conforme avaliacdo da DESEG e se constatada situacao de risco grave e
iminente o servico e/ou a obra poderdo ser paralisados e o(s) funcionarios afastados até que as
medidas de segurancga sejam implementadas e/ou aprimoradas.

5.1.13.1.4.1. O tempo em que a obra e/ou servico ficar paralisado nédo sera
devolvido a contratada, sendo a mesma responsabilizada caso incorra em
atraso no cronograma.

5.1.13.1.5. A NIS seré& entregue ao responsavel pela obra ou frente de servico, para ciéncia e
assinatura, e uma copia sera enviada por e-mail a fiscalizacdo do contrato.

5.1.13.1.6.  Caso o responsavel ndo se encontre no canteiro de obras, seré coletada assinatura
de uma testemunha para posterior entrega do registro ao responsavel.

5.1.13.2. Pela Fiscalizagdo Técnica:

5.1.13.2.1.  Seréo realizadas visitas periédicas no local de prestacéo de servicos a fim de verificar
0 andamento do cronograma, o cumprimento da programacao, a realizacdo dos servigos, diario de
obras e atendimento as duvidas.

5.1.13.2.2.  Sera elaborado um relatério semanal no qual constara a quantidade de funcionarios
presentes, se o diario de obras esta no local e esta preenchido corretamente (dias de visita do
engenheiro e demais profissionais requeridos com o preenchimento das rotinas realizadas), se 0s

Pagina 11|41
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico para Obras e Servicos, exceto TIC — Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestédo e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestao e Inovacédo
Atualizagdo: NOV/2024



servicos que foram executados e as duvidas que surgirem, bem como o registro fotografico do
andamento da obra.

Local e horario da prestacéo dos servi¢cos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte enderec¢o: Rua da Conceicéo, 434, bairro Centro Histdrico,
Porto Alegre/RS.

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: De segunda a sexta das 08 as 18 horas. Podendo
haver servico aos sabados, domingos e feriados, mediante autorizagéo.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucgdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.4.1 Os materiais de construcéo disponibilizados serdo aqueles previstos nos projetos executivos,
memorial descritivo e planilha orcamentaria para a perfeita e completa execucdo de todos 0s servicos
escopo da contratacao;

5.4.2 Devera a contratada dispor de ferramentas e equipamentos basicos como parafusadeiras,
furadeiras, chaves, alicate, brocas, serra copo, parafusos, buchas, trena, martelo, pincel, rolo, carro de
mé&o, rompedor, serra circular, esmerilhadeira, lixadeira, chave teste, multimetro, dentre outros necessarios
a execuc¢do das atividades diérias.

5.4.3 Deverao ser fornecidos os equipamentos de protecéo individual e coletiva, compativeis com
as atividades e riscos aos quais os trabalhadores estardo expostos, dimensionados de acordo com o
ndmero efetivo de colaboradores lotados na obra.

5.4.3.1. Como equipamentos de protecdo individual - EPIs, deverdo ser fornecidos,
minimamente, capacete com jugular, éculos de seguranca, luva de vaqueta, luva nitrilica, luva
pigmentada, protetor auricular de insercdo, botina de seguranca. Outros EPIs poderédo ser
exigidos conforme escopo e riscos dos servicos.

5.4.4 A contratada deverd fornecer uniforme e cracha de identificacao para todos os colaboradores
lotados na obra.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. Deverao ser fornecidos todos 0os materiais e equipamentos previstos no escopo do projeto, com a
devida instalac&o e testes de funcionamento, prevendo-se tais custos no dimensionamento da proposta.

5.6. Para acompanhamento da execucdo deverdo ser disponibilizados pela contratada os seguintes
profissionais:

5.6.1 Engenheiro Residente: Profissional com formacéo e experiéncia comprovada na execugéo de
servigos de mesma natureza, em periodo integral, pelo tempo que durar a execucao do objeto.

5.6.2 Engenheiro Eletricista: Profissional com formacéo e experiéncia comprovada na execuc¢éo de
instalacdes elétricas em baixa e média tenséo, instalacdo de subestacfes e geradores, pelo tempo que
durar a execucao da entrada de energia e dos principais componentes elétricos do sistema (instalacao de
transformador; cubiculos; quadros gerais de elétrica, climatizacdo, bombas; gerador; placas fotovoltaicas),
respeitando o periodo minimo estipulado em planilha.

5.6.3 Engenheiro Mecénico: Profissional com formacéo e experiéncia comprovada na execucéo de
instalacdes de ar condicionado central do tipo VRF e sistemas de renovacdo de ar para acompanhar a
execucao completa e realizar os testes destes sistemas, respeitando o periodo minimo estipulado em
planilha.
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5.6.4 Mestre de obras: Profissional com experiéncia comprovada na execucao de obras desta
natureza e porte, em periodo integral, pelo tempo que durar a execucao do objeto.

5.6.5 Técnico de Seguranca do Trabalho: Profissional com formacéo e experiéncia comprovada no
acompanhamento de servicos de mesma natureza, em periodo integral, pelo tempo que durar a execugao
do objeto.

5.6.6 A contratada devera considerar na sua proposta, os custos com uniformes, Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs) e de Equipamentos Protec&o Coletiva (EPC), custos com os treinamentos de
seguranca exigidos para o desempenho das atividades, eventuais custos de afericdo e/ou calibracdo de
instrumentos, podendo a Fiscalizagdo exigir documentos que comprovem a execucdo de afericdo e
calibracdo de instrumento, quando couber e despesas com registros e certificacfes técnicas de servicos
(ART).

5.6.7 A contratada deve fornecer a documentacdo de seguranca para liberagcdo de trabalhos
conforme risco associado e aguardar a liberacdo da fiscalizacdo para que os funcionarios iniciem suas
atividades, atentando-se aos prazos estabelecidos no Manual de Seguranga anexo a este instrumento;

5.6.8 A contratada devera responsabilizar-se pela guarda de ferramentas e materiais, devendo 0s
mesmos serem alocados diretamente na area de execugdo dos servigos, conforme organizagéo propria
do canteiro

5.6.9 A contratada devera prover e alocar instalacdes provisorias para uso dos seus colaboradores,
observando os padrdes minimos previstos na NR 18, NR-24 e demais legislagdes pertinentes.

Especificacdo da garantia do servigco

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cdbdigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transic¢ao e finalizagdo do contrato

5.8. Os procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.8.1 Comunicacao formal a fiscalizacdo da concluséo total do escopo da contratacao;
5.8.2 Vistoria a ser realizada pela fiscalizagdo juntamente com a contratada;
5.8.3 Realizacdo de testes dos sistemas e equipamentos instalados, bem como entrega de manuais

e outros documentos relevantes.
Requisitos de seguranca do trabalho

5.9. A Contratada devera atender, durante toda a vigéncia do contrato, todas as normas de seguranca
previstas na legislagdo nacional, bem como os requisitos e os procedimentos de seguranca obrigatérios para
execucdo das atividades, os quais estéo listados no documento Manual de Seguranca e Requisitos de
Segurancga para Prestagéo de Servigos Terceirizados, constante no Anexo E.

5.10. A Contratada devera realizar, de forma periddica, ao longo da execugdo, orientacdes, palestras e
demais ac¢Bes junto aos trabalhadores, inclusive os subcontratados, sobre os riscos e medidas de seguranca
na prestacdo dos servicos, mantendo os registros destas acbes e acompanhando o cumprimento dos
requisitos e recomendacdes de seguranca.

5.11. A Contratada devera apresentar, copia dos registros dos treinamentos de seguranca exigidos de
acordo com a funcéo e riscos das atividades, em conformidade com o Anexo E deste instrumento.

5.12. E de responsabilidade da Contratada planejar e executar suas atividades de modo a prevenir
incidentes e ou acidentes de trabalho, preservar a salde de seus empregados e 0 meio ambiente.

5.13. A contratada é reponsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros
decorrentes de atos praticados por seus colaboradores de forma culposa ou dolosa, e mesmo omissao destes
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na execucao dos servicos e rotinas estabelecidas no Contrato, cujos efeitos impliquem em risco para a
seguranca ou prejuizo para o servico, ndo sendo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela fiscalizacado
do Contratante no acompanhamento destas atividades.

5.14. A Contratada é responsavel pelos atos e atitudes de seus empregados ou subcontratados,
decorrentes da inobservancia dos procedimentos de Seguranca do Trabalho e Meio Ambiente; sua
responsabilidade significa também a obrigagdo de interromper qualquer atividade ou postura que represente
risco imediato a Seguranca e Saude das pessoas e que possa causar qualquer impacto (dano) ao Meio
Ambiente.

5.15. E responsabilidade da Contratada, ainda:

5.15.1 Disponibilizar os Uniformes, Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e de Protecéo
coletiva (EPC), ferramentas, instrumentos de medicdo, maquinas, equipamentos e ferramentas para a
execucao das atividades.

5.15.2 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacdes do Fiscal do
Contrato, e sobre a obrigatoriedade do cumprimento das normas de seguranca do trabalho. O Fiscal do
Contrato podera paralisar os servicos no caso dos empregados ndo estarem devidamente protegidos,
ficando o 6nus da paralisacédo por conta da Contratada.

5.15.3 Atender as instruc6es da Contratante quanto a execucdo e horarios de realizacdo dos
servigos, permanéncia e circulagdo de pessoas nas dependéncias da Contratante.

5.15.4 Providenciar os treinamentos obrigatérios e periddicos em NR10, NR33, NR35, NR-11, NR-
12, NR-06 os quais seréo comprovados por meio de certificados de formacéo e reciclagem, quando for o
caso, bem como os Equipamento de Prote¢do Individual (EPI) e Equipamento de Protecéo Coletivo (EPC)
para realizagédo destes trabalhos, no que couber.

5.15.5 Comunicar a fiscalizag¢éo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

5.15.6 Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado durante a execuc¢éo dos trabalhos.

5.15.7 Remover todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local dos servigos,

durante todo o periodo de execucao, dando destinacdo em conformidade com as exigéncias legais.
5.15.8 Outros requisitos estédo elencados neste documento, nas obrigacdes da Contratada.
5.16. Sobre os Equipamentos de protecdo coletiva:

5.16.1 A Contratada é obrigada a adaptar-se a todas as alteracdes exigidas em legislagdo aos
Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC que ocorrerem durante a vigéncia do contrato, exigidos
conforme atividades:

a. cones de sinalizacao (75 cm, com fitas reflexivas);
fitas de demarcacéo e isolamento, correntes de seguranca;
cerquites, tapumes;

b
c
d. coberturas isolantes e cortinas anti chamas;
e. placa de sinalizacéo;

f.

equipamentos de protecao contra quedas, quando aplicavel.

5.16.2 Poderao ser exigidos outros equipamentos de protecdo coletiva a depender do servigco
realizado.

5.17. Sobre Equipamentos de protecao individual
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5.17.1 Sera obrigatério que todos os funcionarios da Contratada, durante o exercicio de suas
atividades estabelecidas contratualmente, utilizem todos os Equipamentos de Protecao Individual — EPI
exigidos pela legislacédo, com Certificados de Aprovacédo (CA) emitidos pelo MTe, dentro da validade.

5.17.2 A Contratada é obrigada a adaptar-se a todas as alteracdes exigidas em legislacdo aos
Equipamentos de Protec&o Individual — EPI que ocorrerem durante a vigéncia do contrato.

5.17.3 Para o desempenho dos servigos contratuais, serao exigidos os seguintes EPI's, conforme
atividades:

a. Oculos de seguranca para protecdo dos olhos contra impactos de particulas volantes,
Protetor auditivo tipo concha para servicos com equipamentos ruidosos, por exemplo: uso de
serra circular e esmerilhadeira para corte de tubulacéo, etc;

c. Luva de seguranca para protecdo das maos contra agentes abrasivos e escoriantes,
perfurantes ou abrasivos;

d. Equipamentos de prote¢do para uso em servigos de soldagem, tais como: mascaras de solda,
mascara de escurecimento automatico, protetor facial (mascara e faceshield), touca, avental
de raspa, mangotes, luvas de vaqueta, perneiras;

e. Respirador purificador de ar para protecao das vias respiratorias contra poeiras e névoas,
tipo PPF1 e PFF2;

f. Paratrabalhos em altura: Capacete com jugular, cinto tipo para quedista, com duplo talabarte,
mosquetdo, absorvedores, trava quedas, cabo guia, e demais acessorios;

g. Para servicos em eletricidade em baixa tenséo: luvas de borracha com as classes de
isolamento 00 (zero), botas de protecao contra choques elétricos, 6culos de seguranca e

respirador PFF1 contra poeira.

5.17.4 Demais equipamentos necessarios, previstos na NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO
INDIVIDUAL — EPI, conforme escopo do servico.

5.18. Sobre Uniformes e identificagéo

5.18.1 Todos os profissionais da Contratada, a servico nas dependéncias da UFCSPA, deveréo
trajar uniforme, custeado pela Contratada, bem como deverdo utilizar cracha de identificagao.

5.18.2 Em conformidade com a Lei n® 13.892, de 2 de janeiro de 2012, que dispde sobre a
responsabilidade das empresas pela higienizagéo dos uniformes usados por seus empregados no Estado
do Rio Grande do Sul, as empresas que utilizam produtos nocivos a saude do trabalhador e ao meio
ambiente sdo responsaveis pela higienizacdo dos uniformes, botas, luvas e demais equipamentos
higienizaveis usados pelos trabalhadores para fins de protecdo contra agentes nocivos a saude.

5.18.3 E responsabilidade da Contratada zelar para que seus funcionarios observem o uso
obrigatério de uniformes, bem como exigir de seus empregados asseio de seus uniformes e boa
apresentagao pessoal, enquanto permanecerem nas areas da Contratante.

5.19. A contratada devera, durante todo o periodo de execucdo do contrato, atender aos requisitos de
seguranca do trabalho e demais orienta¢des da Divisdo de Engenharia de Seguranca da UFCSPA.

5.20. A contratada devera atender aos procedimentos constantes no Manual de Seguranca, Anexo E deste
documento e demais orientacdes dos setores responsaveis da universidade.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacédo, que
conterd informacbes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucédo do objeto, do plano complementar de execucédo do Contratado, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sanc¢fes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugé&o do objeto durante o periodo
de execucédo do objeto.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagado ou a manutencao do preposto
da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacdo

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢édo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados.

6.12. Serdo estabelecidos critérios para avaliacdo da qualidade e conformidade dos servicos prestados.

6.13. Serdo exigidas documentacdes de comprovacdo e acompanhamento referentes a execucdo dos
Servicos.

6.14. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para
a corre¢do da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.

6.15. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso.

6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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6.17. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual.

6.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.19. As disposicOes previstas neste Projeto Basico ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo, por forca da Instrucéo
Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.20. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.21. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.22. Além do disposto acima, a fiscalizagc&o contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.22.1 Verificagdo e liberagdo de colaboradores da empresa, mediante analise de documentagéo
solicitada;

6.22.2 Solicitagdo de documentacao mensal necessaria para o processamento das medicées;
6.22.3 Formalizacdo de comunicacles, reunifes, notificacbes, atualizacdo do processo e

acompanhamento de prazos.
Gestor do Contrato
6.23. Cabe ao gestor do contrato:

6.23.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execu¢éo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequac¢Bes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracéo.

6.23.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.23.3 acompanhar a manutencédo das condi¢es de habilitacdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.23.4 emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com men¢do ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.23.5 tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para
fins de aplicacdo de sancfes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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6.23.6 elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das atividades da
Administracao.

6.23.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢éo e gestdo nos termos
do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢cao de Resultado (IMR), conforme
previsto no Anexo G para afericdo da qualidade da prestacéo dos servicos.

7.2. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 nao produziu os resultados acordados,

7.2.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servi¢o, ou 0s
utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da
prestacédo dos servicos.

7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.4.1 Levantamento e quantificagédo “in loco” dos servigos realizados;

7.4.2 Entrega de diario de obras, manifestos de transporte de residuos, bem como as
documentac¢des administrativas exigidas, conforme Anexo H.

Do recebimento

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréater
técnico e administrativo.

7.5.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execuc¢éo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.5.2 Os servicos medidos serdo conferidos pela fiscalizacdo que elaborara relatdrio
circunstanciado e medicao definitiva.

7.5.3 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

75.4 O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢do contratual,
guando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovacgédo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
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7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisério, serd considerado para fins de faturamento o periodo
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatoério, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisario.

7.14. Afiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢&o de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

7.16. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.17. Quando afiscalizagéo for exercida por um dUnico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo a fiscalizacéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.18. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade
e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.18.1 Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, com mencédo ao
seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento.

7.18.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcdes;

7.18.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.18.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

7.18.5 Enviar a documentac@o pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizac&o e gestao.

Pagina 19|41
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico para Obras e Servicos, exceto TIC — Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestédo e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Atualizagdo: NOV/2024



7.19. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucédo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liguidacéo

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacéo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) adata da emisséo;

[lI) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execug¢édo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.
7.25. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizagéo da situacéo, sem dnus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133/2021.

7.27. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1 verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas;

7.27.2 identificar possivel raz8o que impeca a participagdo em licitagdo/contratagdo no ambito do
orgao ou entidade, tais como a proibicéo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.29. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera

comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.
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7.31. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado nado regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da
liguidacdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serfo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagédo do indice INCC corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.36.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realiza¢@o do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.38. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 01/04/2025.

7.39. Apébs ointerregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do INCC, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas
e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.40. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.41. No caso de atraso ou ndo divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.42. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.43. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.44. Naauséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.45. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cessdo de crédito
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7.46. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme
as regras deste presente tépico.

7.47. As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, dependerao de prévia aprovacao do Contratante.

7.48. A eficacia da cesséo de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.49. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacéo contratual de cumprimento de todas as condi¢cbes
de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e a
realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-

01, de 18 de maio de 2020.

7.50. O crédito a ser pago a cessionéria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excecbes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administragéo.

7.51. A cessao de crédito ndo afetar4 a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infragc@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serédo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sancdes:
8.2.1 Notificacdo emitida pela fiscalizagéo;

8.2.2 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave;

8.2.3 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,

¢’ e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;
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8.2.4 Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave.

8.2.5 Multa, nos termos elencados neste Projeto Basico.
8.3. Para efeito de aplicacéo das sancdes, considera-se:
8.3.1 Inexecucédo Total do Contrato quando, apds a formalizag@o do contrato, ndo se der inicio a

execucao do objeto pela contratada, sem motivo superveniente ou de for¢ca maior;

8.3.2 Inexecucgédo Parcial do Contrato quando néo for entregue o objeto total da contratagédo pela
contratada, eximidas as situacdes de alterac@o contratual ou de alteragéo de interesse do escopo pela
contratante.

8.3.3 Poderao ser consideradas como inexecucgdo parcial as situacdes de abandono do contrato,
de incapacidade de concluséo da obra pela contratada, de rescisao do contrato por vontade da contratada,
de ndo atendimento das correcdes apontadas apés a 42 vistoria de entrega da obra, entre outras situacées
gque se assemelham a essas.

8.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

8.5. O percentual das multas devera ser aplicado sobre o valor total do contrato, atualizado a época da
aplicacdo da infracéo.

8.6. As demais sancfes previstas no item 8.2 poderdo ser aplicadas juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

8.7. Também ficam sujeitas as penalidades da Lei n° 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:

8.7.1 Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

8.7.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao.

8.7.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

8.8. A aplicacdo das sances previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo
de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

8.9. Todas as sancgdes previstas neste Projeto Basico poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

8.10. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimag&o.

8.11. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.12. A multa poderé ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicac¢éo enviada pela autoridade competente.

8.13. A aplicacé@o das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
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8.13.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacBes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como o0s
cadastrados pela empresa no SICAF.

8.13.2 Os enderec¢os de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf seréo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

8.14. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

8.14.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.14.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.14.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.14.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.14.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.15. As infracdes aqui elencadas sdo referentes aos aspectos técnicos, administrativos e de seguranca do
trabalho e meio ambiente.

8.15.1 Classificacéo das infracdes:
a) Muito leve (1) - Os riscos possuem consequéncias pouco significativas;
b) Leve (2) - Os riscos possuem consequéncias reversiveis em curto e médio prazo com custos

pouco significativos;

) Médio (3) - Os riscos possuem consequéncias reversiveis em curto e médio prazo com custos
baixos;

d) Grave (4) - Os riscos possuem consequéncias reversiveis em curto e médio prazo com custos
altos;

e) Muito Grave (5) - Os riscos possuem consequéncias irreversiveis ou com custos inviaveis.

8.16. Nas infracdes que nao estiver explicito a proporcionalidade (se é por ocorréncia ou por dia) devera
ser considerado o calculo por ocorréncia de cada infrag&o.

8.17. No processo de apuracao das infracdes descritas, deverdo ser consideradas as seguintes definicbes:

8.18. Documentos simples: Sdo aqueles que se ndo apresentados no prazo previsto, ndo interferem na
execucdo do objeto de forma direta, ou ndo cause qualquer tipo de prejuizo ou dano a administracdo e a
comunidade;

8.19. Documentos importantes: sdo aqueles que, se ndo apresentados ou apresentados fora do prazo
previsto, interfiram na execucdo do objeto de forma direta ou indireta ou causem algum tipo de prejuizos ou
dano a Administracao;

8.20. Descumprimento de obriga¢fes contratuais leves: sdo aquelas n&o previstas nas tabelas de infracdes,
gue ndo interfiram diretamente na execuc¢do do objeto, ndo comprometam prazos e servicos e nao causem
dano a administracao ou a comunidade;

8.21. Descumprimento de obrigacdes contratuais graves: sdo aquelas ndo previstas nas tabelas de
infracdes, que interfiram na execucdo do objeto, comprometam prazos e servicos ou causem dano a
administracdo e/ou a comunidade.

8.22. Havendo rescisao contratual ou inexecucao total do objeto podera ser aplicada sangédo conforme
estipulado na tabela 4 deste Projeto Basico.
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8.23. Emrelacdo as multas das tabelas 2, 3 e 4, caso a soma das mesmas ultrapasse 10% (dez por cento)
do valor do contrato atualizado, sera avaliada a possibilidade de rescisdo contratual.

8.24. Paraaaplicacdo das sanc¢des referentes a execucao do contrato deveréo ser observadas as infracdes
tipificadas na tabela 3 e 4, sendo rol ndo exaustivo, considerando a quantidade de ocorréncias conforme
tabela 1.

8.25. Abaixo seguem as tabelas de dosimetrias de sancdes aplicaveis a contratada:

TABELA 2 — PENALIDADES

12 OCORRENCIA
Muito Leve 1 sim nao nao
Leve 2 sim nao nao
Médio 3 - sim nao
Grave 4 - - 0,02%
Muito Grave 5 - - 0,20%
22 OCORRENCIA
Muito Leve 1 sim nao nao
Leve 2 - sim nao
Médio 3 - - 0,02%
Grave 4 - - 0,07%
Muito Grave 5 - - 0,25%
32 OCORRENCIA
Muito Leve 1 - sim nao
Leve 2 - - 0,01%
Médio 3 - - 0,07%
Grave 4 - - 0,12%
Muito Grave 5 - - 0,30%
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A PARTIR DA 42 OCORRENCIA

Muito Leve 1 - - 0,09%
Leve 2 - - 0,08%
Médio 3 - - 0,14%
Grave 4 - - 0,19%
Muito Grave | 5 - - 0,37%
TABELA 3 - INFRACOES
ITEM INFRACAO GRAU
1 TECNICAS
11 Paralisar a execucédo dos servicos sem anuéncia da 3
' fiscalizacao
12 Auséncia de engenheiros, mestres de obras e técnicos de 5
' seguranca do trabalho sem anuéncia da fiscalizacao
Executar servigos nao autorizados pela fiscalizacéo,
1.3 agravada em 1 (um) grau quando for realizado fora do 3
horario comercial.
Utilizar material diferente do especificado no memorial ou
1.4 no orcamento, quando nao autorizado pela fiscalizacao (que 3
cause danos na execucéo do projeto)
15 Colapso de estrutura 5
1.6 Perda de recursos materiais e de pesquisa 4
N&o manter o diario de obras devidamente preenchido
1.7 (conforme Projeto Basico), no local de prestacéo de 1
servicos
18 Manter funcionarios na obra sem a devida identificacao 1
' (uniforme)
19 Executar servigo subcontratado sem a prévia autorizacao 3
' da fiscalizacéo
Cometer atos protelatorios durante a execucgédo visando
1.10 . 3
adiamento dos prazos contratados
Executar servicos em desconformidade com o projeto
1.11 considerado leve (que nao prejudiquem a execugéo do 2
projeto)
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Executar servigos em desconformidade com o projeto

L1z considerado grave (que prejudiquem a execucédo do projeto) 3
1.13 Descartar residuos sem autorizacao da fiscalizacao 3
1.14 Deixar de comprovar a destinacao de residuos 3
1.15 Segregacdao inadequada dos residuos 2
Destinar residuos para local ndo licenciado ou néo
1.16 4
adequado
117 Suspender servi¢o essencial (agua, esgoto, espaco de uso) 3
' sem autorizacao expressa da fiscalizacao
118 Suspender servi¢o essencial (energia, telefonia, internet) 3
' sem autorizacao expressa da fiscalizacao
119 N&o entregar a programacao quinzenal das atividades 3
' conforme critérios e prazos definidos
N&o acompanhar a execucao de servigos subcontratados,
1.20 bem como o cumprimento das normas de seguranca por 3
seus prestadores de servigos
2 ADMINISTRATIVAS
51 Permitir entrada ou manter funcionarios na obra sem a 3
' prévia autorizacao da contratante
N&o enviar demais comprovantes necessarios para
2.2 realizagao da medicdo dentro do prazo, conforme checklist 2
de medicéo
N&o enviar demais documentos néo especificados no
2.3 Projeto Basico e seus anexos, bem como os solicitados 1
pela fiscalizacdo dentro do prazo
24 N&o enviar documentos comprobatoérios de pagamento de 3
' verbas trabalhistas, previdenciarias e para com FGTS
o5 N&o entregar documentacéo simples, solicitada pela 1
' contratante, no prazo concedido
26 N&o entregar documentagcao_importante solicitada pela 3
' contratante
N&o manter as condi¢Oes de habilitacéo e de licitar e
2.7 contratar com a Administracdo Publica durante a vigéncia 3
contratual
2.8 Cometer fraude fiscal, durante a execucéo do objeto 4
29 Entregar declaracdo, documentacéo ou informacéo falsa, ou 4
' adulterar documento.
210 Manter funcionario sem autorizacao e liberacéo da 4
' fiscalizagdo ou com a documentagao vencida
3 DE SEGURANCA DO TRABALHO
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N&o atender aos prazos para realizacédo de ajustes na
documentacéo de seguranga em desacordo com as normas
vigentes, referentes a treinamentos, atestado de saude
ocupacional, ficha de EPI, e demais documentos

3.1

N&o atender no prazo, as determinagdes para
correcdo/adequacao das irregularidades observadas e
registradas pela DESEG em campo e seguir com a
execucao do servico

3.2

Executar servigos sem regularizagdo quanto aos
procedimentos e exigéncias documentais de seguranca do
trabalho, acrescendo em 1 grau quando se tratar de
execucao de servico critico

3.3

Deixar de implementar e ou manter durante a execugao, as

recomendacdes de seguranca e as medidas de prevencéao

3.4 e protecdo na execucado das atividades ou servicos,

acrescendo em 1 grau quando se tratar de execucao de
servigo critico

Fornecer equipamentos de protecéo individual inadequados
3.5 ou insuficientes aos riscos, acrescendo um (01) grau se a
DESEG identificar risco potencial

Deixar de comunicar e registrar e ndo prestar atendimento
em caso de acidentes ou incidentes com seus funcionarios,
3.6 subcontratados ou fornecedores nas dependéncias da
UFCSPA, acrescendo em 1 grau se constatado acidente

grave ou fatalidade

Causar ou permitir que seus funcionarios ou fornecedores
causem acidentes a terceiros, incidentes ou danos
reversiveis as instalacdes e equipamentos da UFCSPA, por
ato ou comportamento inseguro

3.7

Causar ou permitir que seus funcionarios ou fornecedores
causem acidentes a terceiros, com danos irreversiveis,
agravos a saude ou perda de vidas humanas, por ato ou
comportamento inseguro

3.8

Fazer uso de equipamentos, maquinas, ferramentas
inseguros ou inadequados, acrescendo um (01) grau se a
DESEG identificar risco potencial aos trabalhadores, a
terceiros ou ao patriménio

3.9

Fazer improvisagdo na execucgéo do servico e no uso de
magquinas e equipamentos, acrescendo um (01) grau se a
DESEG identificar risco potencial aos trabalhadores, a
terceiros ou ao patrimoénio da UFCSPA

3.10
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Deixar de sinalizar ou isolar quanto aos riscos, 0S espagos
em obras ou servi¢os, acrescendo um (01) grau se a
DESEG identificar risco potencial de causar acidentes ou
incidentes

3.11

Manter espaco de obra desorganizado e com acumulo de
3.12 entulhos, acrescendo um (01) grau se a DESEG identificar 2
risco potencial de causar acidentes ou incidentes

Armazenar ou movimentar produtos quimicos /inflamaveis
3.13 sem autorizacao, acrescendo um (01) grau se a DESEG 2
identificar risco potencial de causar acidentes ou incidentes

Obstruir rotas de fuga, saidas de emergéncias e
equipamentos de prevencgao e combate a incéndio da

3.14 UFCSPA, acrescendo um (01) grau se a DESEG identificar 2
risco potencial de causar acidentes ou incidentes
Executar servigo critico sem acompanhamento de
3.15 responsavel técnico ou profissional de seguranca do 4
trabalho
4 GERAIS
41 Descumprir normativas da universidade ou destratar 3
' qualquer pessoa dentro do campus
Descumprir quaisquer outras obrigacfes contratuais, nao
4.2 explicitadas nos demais itens, que sejam consideradas 1
leves
Descumprir quaisquer outras obrigacfes contratuais, nao
4.3 explicitadas nos demais itens, que sejam consideradas 4
graves
4.4 N&o cumprir determinacao formal ou instru¢do da equipe de 5
' fiscalizagéo ou da seguranca do trabalho
45 Descumprir legislacéo (legais e infralegais) que afetam a 3

execucao do objeto (direta ou indireta)

TABELA 4 — INFRACOES ESPECIAIS

A multa seréd calculada pela faixa em que se enquadrar no momento da aplicacdo e pelo
seu total.

1 | ESPECIAIS
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Atraso para inicio da execucao do objeto contado a partir da data

L1 constante na Ordem de execucao de Servico
em até 15 dias sim nao nao -
de 16 a 30 dias sim 0,01% por dia de :
atraso
do valor total |Possibilidade de
acima de 30 dias sim 1,00% atualizado do rescisao
contrato contratual.

1.2

fisico-financeiro

Diferenca entre o percentual executado e o0 previsto no cronograma

de 0% a 24,99% sim nao - -
de 25% a 34,99% sim 0,02% por ocorréncia, -
de 35% a 59,99% sim 0,04% por ocorréncia, -
Possibilidade de
acima de 60% sim 0,15% por ocorréncia, rescisao
contratual.

Atraso na entrega da obra, a contar do prazo final da execucao

1.3 ~ . :
(sancdes ndo sdo acumulativas)
12 comunicagédo de término da execucéo da obra/reforma
até 15 dias sim nao - -
de 16 até 30 dias sim 0,00% por dia de :
atraso
de 31 até 59 sim 0,01% por dia de .
atraso
Possibilidade de
rescisao
contratual. Caso
nao seja
rescindido, deve
acima de 60 dias sim 1,00% por ocorréncia |se aumentar em

1% quando nao
for entregue a
obra no novo

prazo
concedido
Apos 12 vistoria (este item sera contado por ocorréncia)
1° prazo
concedido para sim nao - -
resolucao
2° prazo
concedido para - 0,08% por ocorréncia -
resolucao
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3° prazo
concedido para - 0,15% por ocorréncia -
resolucao
4° prazo Inexecucao
concedido para - 1,00% - parcial do
resolucao contrato.
1.4 Inexecucéo parcial do contrato
sobre o valor
- nao 20,00% atualizado do -
contrato
15 Inexecucdao total do contrato (ndo houve inicio dos trabalhos)
sobre o valor
- nao 30,00% atualizado do -
contrato

8.26. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.27. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Projeto Basico ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serédo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.28. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancgbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.29. As sancgbes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.30. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacgBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o Contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta
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9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucéo
9.2. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco unitério.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servi¢co de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime
de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacéo.

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade;

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario o critério de
aceitabilidade de precos seré:

94.1 Valor Global Maximo: R$ R$ 9.698.767,66 (nove milhdes e seiscentos e noventa e oito mil e
setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

9.4.2 Custos unitarios maximos: conforme planilha de composig&o de pregos anexa ao edital.
Exigéncias de habilitacdo
9.5. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

9.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard& condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

9.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz;
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9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.14. Consoércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de
1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacéo
da empresa lider, responsavel por sua representacao perante a Administracdo (art. 15, caput, | e I, da Lei n°
14.133, de 2021).

9.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragBes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uni&o (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.20. Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcdo Econbmico-Financeira

9.24. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo/contratacdo, ou de
sociedade simples;

9.25. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.26. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis do
ultimo exercicio social, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).
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9.26.1 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacéo,
patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste Projeto Basico devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
Qualificacdo Técnica

9.31. Declaracao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informac@es e das condi¢cbes locais
para o cumprimento das obrigag6es objeto da contratacao.

9.31.1 Essa declaracdo podera ser substituida por declaracédo formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

9.32. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetos e Urbanistas — CAU, em plena validade

9.32.1 Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacédo, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificag@o Técnico-Operacional

9.33. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior & do objeto desta contratacéo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacéo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

9.33.1 Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deveréo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

TABELA 5 - CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

Quantidade minima exigida no
Servico Unidade
atestado
Item — Estruturas: Estrutura em concreto
m3 16,00
armado utilizando concreto bombeado
Item — Estruturas: Laje pré-moldada em
vigotas de concreto armado e tavelas m2 100,00
ceramicas
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Item — Paredes e painéis: Alvenaria em
m2 385,00
blocos cerdmicos
Item — Paredes e painéis: Comprovacao
de execucdo divisérias em gesso m2 615,00
acartonado
Item — Paredes e painéis: Instalacéo de
m?2 95,00
esquadrias em madeira, aluminio ou ferro
Item —Paredes e painéis: Escada em
kg 325,00
estrutura metdlica
Item — Coberturas e protecdes: Telhado
em telhas metalicas do tipo sanduiche kg 135,00
termoacustica com EPS
Item — Coberturas e protecdes:
Comprovacéao de execucao de sistemas
m2 270,00
de impermeabilizacdo com manta
asfaltica ou argamassa flexivel
Item — Revestimentos/forros/pintura:
m?2 615,00
Instalacdo de forro em gesso acartonado
Item — Revestimentos/forros/pintura:
Pintura em tinta acrilica de paredes e m2 2.625,00
forros
Item — Pavimentac®@es: Instalacao de piso
m?2 245,00
vinilico
Item - InstalacBes e aparelhos:
kva 75,00
Subestacéo
Item - Instalac8es e aparelhos: Grupo
kva 25,00
gerador trifasico
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Iltem — Instalacdes e aparelhos:
eletrocalhas ou perfilados elétricos de

qualquer dimenséao

615,00

Item — Instalacdes e aparelhos: eletroduto

em aco galvanizado de qualquer diametro

200,00

Item — InstalacBes e aparelhos: de cabos

de I6gica Cat 5 ou superior

5150,00

Item — Instalacdes e aparelhos: Cabo de

cobre unipolar de 2,5 mm?2 a 10 mm?2

22.900,00

Item — Instalacdes e aparelhos: Cabo de

cobre unipolar de 16 mm2 a 35 mm?2

660,00

Item — Instalacdes e aparelhos: Cabo de

cobre unipolar de 70 mm2 a 150 mm?2

700,00

Item — Instalacdes e aparelhos::
Instalacdo de tubulacao de agua fria em

PVC, DN 25 mm a 60 mm.

113,00

Item — Instalacdes e aparelhos:
Instalacdo de tubulacdo de esgoto em

PVC, DN 40 mm a 100 mm.

113,00

Item — Instalacdes e aparelhos:
Instalagdo de tubulacéo de agua pluvial

em PVC, DN 75 mm a 150 mm.

77,00

Item — Instalacdes e aparelhos:
Instalag&o de drenos de ar condicionado

em PVC, DN 25 mm a 100 mm.

105,00

Iltem — Instalacdes e aparelhos: PPCI -
Instalacdo de motobomba de incéndio 7,5

CV ou de poténcia superior

UN

1,00
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Item — InstalacBes e aparelhos: PPCI -
Instalacdo de sistema de alarme e m? 1.015,00

deteccéo de incéndio

Item — Climatizagdo: Instalacéo de
sistema central do tipo VRF — TR 28,90

Equipamentos, dutos e grelhas.

9.34. Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servico, a apresentacéo e o
somatdrio de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacao

equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao.

9.34.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial

do fornecedor.

9.34.2 O fornecedor disponibilizard todas as informagBes necessarias a comprovacado da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que

deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos,
entre outros documentos.

9.34.3 Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no &mbito de sua atividade econdmica

principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.34.4 Os atestados deverdo possuir minimamente as seguintes informacoes:

9.34.4.1. Dados da obra ou servico, como: area total da intervencéo, niimero do contrato ou
convénio (se houver), local de realizacdo da obra ou servico, parcelas executadas (no caso

de obra/servico nao continuado parcialmente concluido);

9.34.4.2. Dados do contratante: razao social, CNPJ;

9.34.4.3. Dados da pessoa juridica contratada: raz&o social, CNPJ;

9.34.4.4. Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional, registro no
CREA/CAU;

9.34.45. Descrigdo dos servicos realizados: A descricdo deve ser suficientemente detalhada

para permitir a caracterizacao das atividades desenvolvidas e a identificacdo dos profissionais

envolvidos na obra ou servico;

9.34.4.6. Quantitativos dos servicos realizados;

9.34.4.7. Identificagdo do signatério: assinatura do representante do contratante, identificagcao

(titulo, nome completo e cargo/funcao);

9.34.4.8. Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou

servicos executados (ART/RRT);

9.34.4.9. Data de emissao do Atestado Técnico.

9.35. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando

acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
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9.36. A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor
de consorcio do qual tenha feito parte serd admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e
11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacdo Técnico-Profissional

9.37. Apresentacdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucgédo de servigo de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.37.1 Para o (Engenheiro Civil/Arquiteto)servicos de: InstalagBes hidrossanitarias, instalagfes
elétricas de baixa tensé@o, PPCI, obras civis.

9.37.2 Para o (Engenheiro Mecanico): servi¢os de instalacdo de sistema central de climatiza¢do do
tipo VRF e sistemas de renovacéo de ar.

9.37.3 Para o (Engenheiro Eletricista): servigos de execu¢do e acompanhamento de instalacfes de
média tenséo, entrada de energia (subestacdes, transformadores, quadros gerais), geradores.

9.38. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(&do) participar do servico objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo (8§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

9.39. Na&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacao das sanc¢des previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156
da Lein.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orienta¢éo proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

9.40. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

Disposi¢cdes gerais sobre habilitacdo

9.41. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.42. Na hip6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

9.43. Na&o seréo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.44. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.45. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuicdes.

Documentacédo complementar para cooperativas

9.46. Caso admitida a participacao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagédo complementar:
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9.46.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacéo
e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso
| e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

9.46.2 A declaracao de regularidade de situa¢é@o do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

9.46.3 A comprovacgdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacéo do servico;

9.46.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.46.5 A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

9.46.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
9.46.6.1. ata de fundacéo;
9.46.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o0 aprovou;
9.46.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.46.6.4. editais de convocacéo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinérias;

9.46.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunifes seccionais;

9.46.6.6. ata da sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacéo; e

9.46.6.7. Gltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n.5.764, de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo 6rgéo fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 9.698.767,66 (nove milhdes, seiscentos e noventa e
oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme custos unitarios apostos
no Anexo N do Projeto Béasico.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragéo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre
Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Uniéo.

11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

1) Gestao/Unidade: 154032;

1)} Fonte de Recursos: a ser fornecida posteriormente pelo Departamento de
Orcamento.;

1)} Programa de Trabalho: :a ser fornecido posteriormente pelo Departamento de
Orgamento;

V) Elemento de Despesa: 3.3.90.39;

V) Plano Interno:a ser fornecido posteriormente pelo Departamento de Orgamento.;

11.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacédo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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12. NECESSIDADE DE CLASSIFICACAO

12.1. O Plano de Seguranca da Informacao da UFCSPA classificou como secretas as plantas técnicas da
Universidade nos termos da Lei 12.527 de 18/11/2011.

12.1.1 As empresas interessadas no presente objeto, deverdo solicitar a UFCSPA o acesso as
plantas técnicas conforme procedimento que sera especificado no Projeto Basico e Edital.

13. DISPOSICOES FINAIS

13.1. As informacdes contidas neste Projeto Basico ndo séo classificadas como sigilosas [exceto o custo
estimado da contratagdo, que possui carater sigiloso até o julgamento das propostas].

ANEXOS

Anexo A - Plantas, cortes e detalhes da estrutura existente

Anexo B - Memorial Descritivo

Anexo C - Modelo Declaragéo Optante pelo Simples Nacional

Anexo D - Modelo Controle de Transporte de Residuos da Construcéo Civil

Anexo E - Manual e Requisitos de Seguranca para Prestac@o de Servigcos de Terceiros, Incluindo Obras e/ou

Reformas e Modelos de Placas de Sinalizacédo

Anexo F - Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Elaboragdo do Orcamento
Anexo G - Instrumento de Medig&o de Resultado

Anexo H - Lista de Documentagfes Mensais

Anexo | - Lista de Documentacdes Iniciais

Anexo J - Modelos de Declaractes

Anexo K - Modelo Programacao Quinzenal dos servicos
Anexo L - Orgamento Estimativo

Anexo M - Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo N - Composic¢des Unitarias

Anexo - Encargos sociais

Anexo - Curva ABC servicos

Anexo - Curva ABC materiais

Anexo O - Mapa de Riscos

Anexo P - Atestado de Vistoria

Anexo Q - Modelo de planilha orcamentéaria

Anexo R - Modelo de cronograma fisico-financeiro
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Anexo S - Estudo Técnico Preliminar
Anexo T - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes
Anexo U - BDI

Anexo W - Matriz de Riscos

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel
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