

Pauta de reunião	
Implantação UFCSPA	

Reunião	
Data	Local
02/01/2023	Vídeo Conferência

Participantes

Roger – roger@avmb.com.br ☒ Ciente
 Roberto – robertor@ufcspa.edu.br ☒ Ciente
 Cristina – cristinaas@ufcspa.edu.br ☒ Ciente

Objetivos da reunião

Kick-off do projeto de atualização e implantação SIE na UFCSPA

Tópicos a serem discutidos

- Melhor estratégia de iniciar.
 - Ficou definido que inciaremos com a atualização do SIE sobre a versão atual do Oracle da UFCSPA (11 Standard) e após a virada em produção vamos planejar a migração para a versão adquirida (19 enterprise).
- Aceite e primeira entrega para fins de faturamento.
 - Ficou acordado que o primeiro aceite de entrega está condicionado a atualização do SIE na base de homologação, pois a partir deste momento a UFCSPA já pode fazer as validações pré-produção e utilizar os recursos atuais do SIE.
- Abertura de chamados para suporte:
 - Nesta semana será efetuada uma videoconferência para treinamento e cadastros dos usuários chaves da UFCSPA no SAC AVMB.
- Foram discutidas as prioridades do contrato, descritas abaixo:
 - Prioridades:
 - 0 - Poder abrir chamado
 - 1 - Preocupação com os Portais. Preocupação com segurança.
 - 2 - Resolver o que eles tem de problemas
 - 3 - O que podemos melhorar?
 - 4 - Diploma Digital
 - 5 - Portal de Indicadores
 - 6 - RDC-Arq em paralelo.

