




Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior Eireli
CNPJ: 16.491.457/0001-86 - Inc. Estadual: 113/0159423
Rodovia RS 344 , nº 8510, Bairro: Moscon, Cidade: Santo Ângelo/ RS, CEP: 98.800-970
Telefone/email: (55) 3314-7249 - financeiro@veigaengenharias.com.br

Serviço Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Reforma da entrada de energia elétrica em média tensão da UFCSPA

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		3.775,30	3.775,30		
2	ESQUADRIAS	100,00%	100,00%		
		838,38	838,38		
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	100,00%	100%		
		1871,62	1871,62		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO	100%		75,00%	25%
		39921,37		29941,03	9980,34
5	PINTURA	100,0%	50,00%	50,00%	
		2059,70	1029,85	1029,85	
6	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	100,00%	25,00%	30,00%	45,00%
		2874,88	718,72	862,46	1293,70
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%
		5346,50	2138,60	2138,60	1069,30
11	EQUIPAMENTOS	100,00%		100,00%	
		63312,26		63312,26	
Porcentagem			8,65%	81,07%	10,28%
Custo			10372,47	97284,20	12343,34
Porcentagem Acumulado			8,65%	89,72%	100,00%
Custo Acumulado			10372,47	107656,66	120000,00

Santo Ângelo/RS, 27 de Maio de 2021.


Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior
Diretor/ Responsável Técnico
CPF:003.816.360-89 RG: 9083445412
CREA RS 124874
Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior EIRELI
CNPJ: 16.491.457/0001-86