CONTRATANTE: UFCSPA

(C O n S t r u t e C CONTRATADA: .CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

<D NS T T R
construtec@construtecms.com.br
DIARIO DE OBRA (DO) Ne 1

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 1425513 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES : METEOROLOGIA
13/09/2022 ; terca-feira SETEMBRO SOL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE * FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 1
TECNICO DE SEGURANCA 1 PEDREIRO
TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 0
TAREFAS REALIZADAS
1) MOBILIZAGAO DA EQUIPE PARA A OBRA - ORGANIZACAO DE MATERIAIS
2)  VISUALIZAGAO DOS LOCAIS A SEREM PERFURADOS, CONFORME INDICADO EM PROJETO
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
OCORRENCIAS

1)
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

HSamomw  oelerl

RESPONSAVEL TECNICO '  FISCAIS TECNICOS
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NS T RO
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<O RA

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

' DIARIO DE OBRA (DO) ; Ne 1

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 1425513 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INfCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: . DIA DE SEMANA; MES METEOROLOGIA
13/09/2022 terca-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO  QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 1
TECNICO DE SEGURANGA 1 PEDREIRO
TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO 0
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 0
TAREFAS REALIZADAS

-

N

) MOBILIZAGAO DA EQUIPE PARA A OBRA - ORGANIZAGAO DE MATERIAIS
) VISUALIZAGAO DOS LOCAIS A SEREM PERFURADOS, CONFORME INDICADO EM PROJETO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Hamamtey ~Oelerup

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




Constr

¥

CONTRATANTE: UFCSPA

<R

construtec@construtecms.com.br

u t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
AN

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 2
OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INICIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: 'DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
14/09/2022 quarta-feira SETEMBRO SoL CHUVA
MANHA X
TARDE X
EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRIGCAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 1

TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA

ELETR

R O Rk R O

ICISTA

PEDREIRO
MARCENEIRO

TAREFAS REALIZADAS

1)
)
3)

N

4)

6)

7)

9)

INICIO DOS SERVIGOS DE PERFURAGAO DE LAJE - 22 PAVIMENTO

ISOLAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL DOS SERVICOS

' OCORRENCIAS

[y

)
2)
3)

5)

SOLICITGAO PARA PARAR OS SERVIGOS DE PERFURAGAO AS 16:30h DA TARDE POR CAUSA DO BARULHO

ASSINATURAS

6amo‘n‘¥ou ,’bd@w\lﬁ

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O l ' S t r u t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
SO N ST

RO Y O R A

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 2
OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - IN[CIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUIS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
14/09/2022 -quarta-feira wrdledih SETEMBRO SOL CHUVA
MANHA X
TARDE X
EQUIPE ~ ; EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO/CARGO ~  QTDE FUNCAQ / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL PERFURATRIX 1
TECNICO DE SEGURANCA 1 PEDREIRO
TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

INICIO DOS SERVIGOS DE PERFURAGAO DE LAJE - 22 PAVIMENTO

ISOLAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL DOS SERVICOS

OCORRENCIAS

[uny

)

SOLICITGAO PARA PARAR OS SERVIGCOS DE PERFURAGAO AS 16:30h DA TARDE POR CAUSA DO BARULHO

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




Construtec

OO N S T

PN

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO)  Ne 3
OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGCA: LUfS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: . MES METEOROLOGIA
15/09/2022 : quinta-feira SETEMBRO SOL - © CHUVA
MANHA X
TARDE X
EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE . FUNCAO / CARGO QTDE . DESCRICAO " QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL PERFURATRIX il
TECNICO DE SEGURANGCA 1 PEDREIRO MARTELETE 1
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAGAO DOS SERVICOS DE PERFURAGAO DE LAJE - TERREO

2) ISOLAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL DOS SERVICOS

OCORRENCIAS

1)  SOLICITCAO PARA PARAR OS SERVICOS DE PERFURAGAO AS 16:30h DA TARDE POR CAUSA DO BARULHO

3)

4) QUESTIONAMOS SOBRE OS PROJETOS DE IMPERMEABILIZAGAO QUE ESTA SEM CAMADA SEPARADORA ENTRE A MANTA E A CAMADA

MECANICA, AGUARDANDO RESPOSTA DA FISCALIZAGAO

ASSINATURAS

Aot ~odlowbe

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

C O t r u t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

€ <> g = T L T O = &
construtec@construtecms.com.br
DIARIO DE OBRA (DO) Ne 3
OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INICIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LU{S SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
15/09/2022 quinta-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA X
TARDE v X
EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 1
TECNICO DE SEGURANGA 1 PEDREIRO 0  MARTELETE 1
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO 0
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

1)  CONTINUAGAO DOS SERVICOS DE PERFURAGAO DE LAJE - TERREQ
2)  ISOLAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL DOS SERVICOS

OCORRENCIAS

1)  SOLICITGAO PARA PARAR OS SERVICOS DE PERFURACAO AS 16:30h DA TARDE POR CAUSA DO BARULHO

4) QUESTIONAMOS SOBRE OS PROJETOS DE IMPERMEABILIZAGAO QUE ESTA SEM CAMADA SEPARADORA ENTRE A MANTA E A CAMADA

MECANICA, AGUARDANDO RESPOSTA DA FISCALIZACAO

ASSINATURAS

Somont) ~olgmber

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O n S t r u t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

<D ~d &7 = L ] na = A
construtec@construtecms.com.br
DIARIO DE OBRA (DO) Ne 4
OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREGO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INfCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
16/09/2022 sexta-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE
EQUIPE * EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 1
TECNICO DE SEGURANCA PEDREIRO ' 0  MARTELETE 1
TECNICO DE EDIFICACOES MARCENEIRO

MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

RPIOIR LR

TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAGAO DOS SERVICOS DE PERFURAGAO DE LAJE - 62 PAVIMENTO
2)  ISOLAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL DOS SERVICOS
3)  FECHAMENTO DOS FUROS DO 6 PAVIMENTO COM MANTA ASFALTICA

OCORRENCIAS

1)  SOLICITCAO PARA PARAR OS SERVICOS DE PERFURAGAO AS 10:30h ATE 12:00H POR CAUSA DO BARULHO

3} INFORMADO SOBRE A PAREDE QUE ERA PARA SER QUEBRADA PARA PASSAGEM DA ELETROCALHA SER UM PILAR E QUE SERIA

NECESSARIO ENTAO FAZER UM DESVIO PARA A PASSAGEM DA FIACAO POR CIMA DA PORTAO ACRESCENTANDO UM ALCAPAO

(%3]

ASSINATURAS

Homomty ~Delombe

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O ' | S t r u t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
- <

ST R T O RA

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 4

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INfCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
16/09/2022 sexta-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRIGAQ QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL PERFURATRIX 1
TECNICO DE SEGURANGA 1 PEDREIRO 0  MARTELETE 1
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

1)  CONTINUAGAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE LAJE - 62 PAVIMENTO

2) ISOLAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL DOS SERVICOS

3) FECHAMENTO DOS FUROS DO 6 PAVIMENTO COM MANTA ASFALTICA

OCORRENCIAS

1)  SOLICITGAO PARA PARAR OS SERVIGOS DE PERFURACAO AS 10:30h ATE 12:00H POR CAUSA DO BARULHO

3)  INFORMADO SOBRE A PAREDE QUE ERA PARA SER QUEBRADA PARA PASSAGEM DA ELETROCALHA SER UM PILAR E QUE SERIA

NECESSARIO ENTAO FAZER UM DESVIO PARA A PASSAGEM DA FIAGAO POR CIMA DA PORTAO ACRESCENTANDO UM ALGAPAO

5)

ASSINATURAS

HSomamto)  ~olevnld

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




<Construtec
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CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

Ne 5

OBRA:
ENDEREGO:

REFORMA UFCSPA

PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO:

RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INICIO:

PRAZO:

55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO

13/09/2022 RESP. SEGURANCA:
2 MESES N2 DA ART:

LUiS SANDRO
12128250

DATA:
17/09/2022 sabado

DIA DE SEMANA:

MES
SETEMBRO

METEOROLOGIA
SOL ~ CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE .
FUNCAO /CARGO .~ QTDE

EQUIPE
FUNGAO / CARGO

EQUIPAMENTOS
QTDE . DESCRIGAO.

QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANGA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

ojojojoio

AJUDANTE GERAL
PEDREIRO
MARCENEIRO

0 PERFURATRIX
0 MARTELETE

TAREFAS REALIZADAS

1)
2)
3)
4)
5)

6)

8)

9)

DESCANSO REMUNERADO - SEM ATIVIDADES

'OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Hommondoy ~Nlowber

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




(C ) t t CONTRATANTE: UFCSPA
O I ' S r u e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
CZ O N S 7T R OWDTT O R A

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) N¢ 5

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO
' PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250

DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
17/09/2022 sabado ' SETEMBRO SOL CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRIGAQ QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICACOES
MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

AJUDANTE GERAL 0 PERFURATRIX 1
PEDREIRO 0 MARTELETE 1
MARCENEIRO

o O O o o

TAREFAS REALIZADAS

-

) DESCANSO REMUNERADO - SEM ATIVIDADES

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Samomtwr  ~Hlowle

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS
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£

=T RO

Nnstrutec

<R A

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 6

OBRA:
ENDERECO:

REFORMA UFCSPA

RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO -

PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO

INfClO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PRAZO: 2 MESES N¢ DA ART: 12128250

DATA:
18/09/2022

DIA DE SEMANA:
domingo

MES

METEOROLOGIA

SETEMBRO SOL CHUVA

MANHA
TARDE

FUNCAO / CARGO

EQUIPE

QTDE

EQUIPE EQUIPAMENTOS

FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANGA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA

ELETRICISTA

O0.000

AJUDANTE GERAL
PEDREIRO
MARCENEIRO

0 PERFURATRIX 1
0 MARTELETE 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  DESCANSO REMUNERADO - SEM ATIVIDADES

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

HSanmont  plowbo

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS
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CONTRATANTE: UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
A
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

o

N 6

OBRA:

ENDERECO:

REFORMA UFCSPA

RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO -
PORTO ALEGRE - RS

55/2022 RESP. TECNICO:
13/09/2022 RESP. SEGURANCA:
2 MESES N DA ART:

CONTRATO:
INiClO:
PRAZO:

SAMANTA COLOMBO
LUIS SANDRO
12128250

DATA:

18/09/2022

DIA DE SEMANA:
domingo

SETEMBRO

MES METEOROLOGIA

SOL CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE

FUNCAO / CARGO QTDE

FUNCAO / CARGO

EQUIPE EQUIPAMENTOS

QTDE DESCRIGAO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA

ELETR

PEDREIRO
MARCENEIRO

o O O O o

ICISTA

AJUDANTE GERAL

0 PERFURATRIX

MARTELETE

TAREFAS REALIZADAS

1)
2)

DESCANSO REMUNERADO - SEM ATIVIDADES

OCORRENCIAS

1)

2)

4)

5)

ASSINATURAS

Sonmamtin  ~gloynb

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




(c t _t CONTRATANTE: UFCSPA
- O n S u e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
YO N OSSR LT O RA

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 7

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INfclo: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: : MES : METEOROLOGIA
19/09/2022 segunda-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE | X

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNGAOQ / CARGO QTDE DESCRICAQ QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANGA 1 PEDREIRO 0  MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO ‘
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

1) COLOCAGCAO DAS ELETROCALHAS - CONFORME ORIENTAGAO INTERROMPIDA NA LAJE

OCORRENCIAS

1) RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCACAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERM EABILIZAGAO DA COBERTURA

3) SOLICITACAO PARA INTERROMPER OS SERVICOS DAS 14:30 ATE AS 15:10 DEVIDO AO BARULHO - 4 PAVIMENTO SALA 410

ASSINATURAS

ooty ~elemihs

RESPONSAVEL TECNICO ' FISCAIS TECNICOS
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NS T RO O R
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CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) N2 7

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INfclo: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LU{S SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
19/09/2022 " segunda-feira : SETEMBRO SOL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO .. QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRIGAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANGA 1 PEDREIRO 0 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS
1)  COLOCAGAO DAS ELETROCALHAS - CONFORME ORIENTAGAO INTERROMPIDA NA LAJE
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
OCORRENCIAS

1) RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCACAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA
2)
3)  SOLICITAGAO PARA INTERROMPER OS SERVICOS DAS 14:30 ATE AS 15:10 DEVIDO AO BARULHO - 4 PAVIMENTO SALA 410
4)
5)

ASSINATURAS

~oglevnlo

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O l l S t r u t e CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
L @ O N S (N ]

TR O RA
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 8

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INfCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
20/09/2022 terca-feira SETEMBRO SoL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGCAO / CARGO QTDE FUNGCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANCA 0  PEDREIRO 0  MARTELETE
TECNICO DE EDIFICACOES 0  MARCENEIRO 0
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS
1)  FERIADO
2)  DESCANSO REMUNERADO
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
OCORRENCIAS

1) RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA

2)

ASSINATURAS

Somantgy  ~eloeymle

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O n S t r u t e CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
<> CONE s

RO O A
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 8

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INfClO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LU{S SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
20/09/2022 terga-feira SETEMBRO SOL CHUVA
MANHA
TARDE

'EQUIPE : : - EQUIPE » EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANGA 0 PEDREIRO 0 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 0 MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS
1)  FERIADO
2)  DESCANSO REMUNERADO
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
OCORRENCIAS

1) ~ RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZACAO DA COBERTURA

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




L W

strutec

<O =R

AN

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 9

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREGO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INICIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUfS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
21/09/2022 quarta-feira SETEMBRO soL L CHUVA
MANHA X
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANCA 1 PEDREIRO 0  MARTELETE
TECNICO DE EDIFICACOES 0  MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAGAO DA COLOCAGAO DA ELETROCALHA PELA MANHA

N

) ENTRANDO AGUA DA CHUVA PELOS FUROS REALIZADOS NO 6 PAVIMENTO - TRABALHA PARA SOLUCIONAR PROBELMA DE VAZAMENTO

OCORRENCIAS

1) RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCACAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGCAO DA COBERTURA

ASSINATURAS

SHomomtas ol

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




<

CONTRATANTE: UFCSPA

(C: O n S t u te C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
I 4 NS - R A

=5 i3 S 7T R OwrT O
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 9

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiClO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
21/09/2022 quarta-feira SETEMBRO SOL CHUVA
MANHA
TARDE X

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE _FUNGAO / CARGO QTDE DESCRIGAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANCA 1 PEDREIRO ‘ 0 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 0 MARCENEIRO 0
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS
1)  CONTINUAGAO DA COLOCACAO DA ELETROCALHA PELA MANHA
2)  ENTRANDO AGUA DA CHUVA PELOS FUROS REALIZADOS NO 6 PAVIMENTO - TRABALHA PARA SOLUCIONAR PROBELMA DE VAZAMENTO
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
OCORRENCIAS

1)  RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZACAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

(e

RESPONSAVEL TECNICO ’ FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O l I S t r u t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

<D ~i 7 OFROOwyr <>
construtec@construtecms.com.br
DIARIO DE OBRA (DO) : Ne 10
OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUIS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: : MES METEOROLOGIA
22/09/2022 quinta-feira SETEMBRO soL Ll : CHUVA
MANHA
TARDE ‘ X
EQUIPE : EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO = QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANGA 1 PEDREIRO 0 MARTELETE _ 0
TECNICO DE EDIFICACOES 0  MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

1)  SEM ATIVIDADES AGUARDANDO EMAIL DE RETORNO DO ENG ELETRICO SOBRE ADITIVO DE ELETRODUTO
CORRUGADO DEVIDO AO DESVIOS DA ELETROCALHA NO TERREO POR CAUSA DO PILAR PAREDE QUE
NAO ESTAVA EM PROJETO

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRENCIAS

1)  RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZACAO PARA COLOCAGCAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGCAO DA COBERTURA

ASSINATURAS

o

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O ' l S t r u t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
G ~3 = Rl =

SR S T OER T O FRA
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 10

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO: ~ RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INIiCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LU{S SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
22/09/2022 quinta-feira SETEMBRO : SOL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRIGAO - QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANGA 1 PEDREIRO 0 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 0 MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

1) SEM ATIVIDADES AGUARDANDO EMAIL DE RETORNO DO ENG ELETRICO SOBRE ADITIVO DE ELETRODUTO
CORRUGADO DEVIDO AQ DESVIOS DA ELETROCALHA NO TERREO POR CAUSA DO PILAR PAREDE QUE
NAO ESTAVA EM PROJETO

4)

6)
7)
8)

9)

OCORRENCIAS

1) RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA
2)
3)

4)

ASSINATURAS

Somont  Soslevle

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

C O l l S t r u -t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
= i =R A

< <> IS i — N UG B N e
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 11

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiclO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
23/09/2022 sexta-feira SETEMBRO SOL ; CHUVA
MANHA i X
TARDE ! X

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRIGAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANGA 1 PEDREIRO 0  MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 0  MARCENEIRO 0
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

1) INSTALACOES ELETRICAS - INFRA ELETRODUTOS - COBERTURA

OCORRENCIAS

1)  RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA

ASSINATURAS

Sonmondon ~Odemie

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O n S t ‘ u t C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELL|
construtec@construtecms,com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 11
OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiclo: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
23/09/2022 sexta-feira : SETEMBRO SOL CHUVA
MANHA
TARDE
EQUIPE - EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRICAQ QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANCA 1 PEDREIRO » 0 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICACGES 0 MARCENEIRO 0
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

1) INSTALAGOES ELETRICAS - INFRA ELETRODUTOS - COBERTURA
2) a

3)

4)

5)

6)

i

OCORRENCIAS

1) RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA

ASSINATURAS

Somoantd Oolgmps

. RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




Construtec

<>

<>

CONTRATANTE: UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA {DO) Ne 12

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
24/09/2022 sébado SETEMBRO SOL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE B EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE . FUNGAO / CARGO . QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 0 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANCA 0 PEDREIRO 0 MARTELETE 0
TECNICO DE EDIFICACOES 0 MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 0
 TAREFAS REALIZADAS
1) DESCANSO REMUNERADO
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
OCORRENCIAS

1) RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA
2)
3)
4)

ASSINATURAS

Sonmomtoy  ~ddlomiy-

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




Construtec

=3 T O R

N

CONTRATANTE:
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

UFCSPA

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

Ne 12

OBRA:

REFORMA UFCSPA

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO -

PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO:

55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO

INICIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PRAZO:

2 MESES N2 DA ART: 12128250

DATA:

DIA DE SEMANA:

24/09/2022 sabado SETEMBRO

MES

METEOROLOGIA
SOL CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE

EQUIPE

FUNGAO / CARGO QTDE : FUNGAO / CARGO

EQUIPAMENTOS
QTDE .. ... . DESCRICAO. . QTDE

ELETR

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA

PEDREIRO
MARCENEIRO

o o o o o

ICISTA

AJUDANTE GERAL

0 PERFURATRIX
0 MARTELETE

TAREFAS REALIZADAS

DESCANSO REMUNERADO

OCORRENCIAS

RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA

ASSINATURAS

Sonmonto) ~Holom O

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




Constru

-

t CONTRATANTE: UFCSPA
e CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) N2 13

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INfCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUiS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
25/09/2022 domingo SETEMBRO SOL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 0 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANCA 0 PEDREIRO 0 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICACOES 0 MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 0
~ TAREFAS REALIZADAS
1)  DESCANSO REMUNERADO
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
OCORRENCIAS

1) ~ RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA
2)
3)
4)

Ui
——

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




