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CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

Ne 13

OBRA:
ENDERECO:

REFORMA UFCSPA

PORTO ALEGRE - RS

RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO -

CONTRATO:
INfCIO:
PRAZO:

55/2022 RESP. TECNICO:

SAMANTA COLOMBO

13/09/2022 RESP. SEGURANCA:

2 MESES N2 DA ART:

LU{S SANDRO
12128250

DATA:
25/09/2022

DIA DE SEMANA:
domingo

MES
SETEMBRO

METEOROLOGIA

soL

CHUVA

MANHA
TARDE

: EQUIPE
FUNGAO / CARGO

QTDE

EQUIPE
FUNGAO / CARGO

QTDE

'EQUIPAMENTOS
DESCRICAO

QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICACOES
MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

O o 0o . oo

AJUDANTE GERAL
PEDREIRO
MARCENEIRO

0 PERFURATRIX
0 MARTELETE

TAREFAS REALIZADAS

1)

DESCANSO REMUNERADO

OCORRENCIAS

1)

RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA

ASSINATURAS

Homontn  ~oolowbe

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




( C ,t _t CONTRATANTE: UFCSPA
O n S I u e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
CE @O S TR U O R A
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 14

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INICIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
26/09/2022 segunda-feira SETEMBRO SoL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO ‘ QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANGA 0  PEDREIRO 0 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA i
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS
1) INSTALAGAO DE ELETRICA COBERTURA
2)
3)
4)
5)
6)
7}
8)
9)
OCORRENCIAS

1) RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA

ASSINATURAS

Socononn) ~odkemby

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




(C t _t CONTRATANTE: UFCSPA

O l l S r u e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

2O NS T R OUOT O R,
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 14

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREGCO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
26/09/2022 . segunda-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANCA 0  PEDREIRO _ 0  MARTELETE 0
TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS
1)  INSTALAGAO DE ELETRICA COBERTURA
2)
3)
4)
5)
6)
7}
8)
9}
OCORRENCIAS

1) RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA

~ ASSINATURAS

Hoonnotil)  ~RLombo

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




( C t _t CONTRATANTE: UFCSPA

O I ! S r u e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

€O NSO R OUTT O R e
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) N2 15

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INICIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
27/09/2022 terca-feira : SETEMBRO SOL : CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE : EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANCA 0  PEDREIRO 0  MARTELETE
TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

1)  CONTINUAGAO DA INSTALACAO DE ELETRICA COBERTURA
2)  LOCAL DEFINIDO COM A ENGENHARIA E A PREFEITURA PARA COLOCAGAO DO ENTULHO E DOS MATERIAIS

3)  INICIO DA RETIRADA DE ENTULHO DA COBERTURA PELO ELEVADOR DE SERVIGCO

OCORRENCIAS

1)  RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA

ASSINATURAS

Soomante)  ~dovwo

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




(C } t t CONTRATANTE: UFCSPA
O I l S r u e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
oD N s T ROWU D FRA

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 15
OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiClO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
27/09/2022 terca-feira SETEMBRO SOL CHUVA
MANHA
TARDE
EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANCA 0 PEDREIRO , , o MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO 0
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAGAO DA INSTALAGAO DE ELETRICA COBERTURA
2)  LOCAL DEFINIDO COM A ENGENHARIA E A PREFEITURA PARA COLOCACAO DO ENTULHO E DOS MATERIAIS

3) INICIO DA RETIRADA DE ENTULHO DA COBERTURA PELO ELEVADOR DE SERVICO

OCORRENCIAS

1)  RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZACAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA

ASSINATURAS

@mar\tq Cobombo

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




ggqnstru o

S T R O T O = A

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 16

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUfS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
28/09/2022 quarta-feira SETEMBRO SOL CHUVA
MANHA
TARDE X

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANCA 0 PEDREIRO 0 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO 0
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS
1) - CONTINUAGAO DA INSTALACAO DE ELETRICA COBERTURA
2)  ISOLAMENTO DA AREA - 2 VAGAS COM TELA LARANJA E CONES
3)  CONTINUAGAO DA RETIRADA DE ENTULHO DA COBERTURA PELO ELEVADOR DE SERVICO
4)  DESCARREGAMENTO DE AREIA NO LOCAL - SUBIDA DE MATERIAL PARA A COBERTURA
5)
6)
7)
8)
9)
OCORRENCIAS

1)  RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZACAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

Samanko, ~oplevirr

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O l l S t r u t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

COON S TR W O A
construtec@construtecms,com‘br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 16

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LU{S SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
28/09/2022 quarta-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANCA 0  PEDREIRO 0  MARTELETE
TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO 0
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 1
TAREFAS REALIZADAS

ey

) CONTINUAGAO DA INSTALAGAO DE ELETRICA COBERTURA

2)  ISOLAMENTO DA AREA - 2 VAGAS COM TELA LARANJA E CONES

13) CONTINUACAO DA RETIRADA DE ENTULHO DA COBERTURA PELO ELEVADOR DE SERVI(;O
4)  DESCARREGAMENTO DE AREIA NO LOCAL - SUBIDA DE MATERIAL PARA A COBERTURA
5)

6)

7)

8)

9)

OCORRENCIAS

1)  RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA NA IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA

3)
4)

ASSINATURAS

601 moyt "Geﬁemw

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O l | S t r u t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
<« < ~N T R O = A

AAAAA I
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO} N2 17

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUfS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
29/09/2022 quinta-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE : EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRIGAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANGA 0  PEDREIRO . 2 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO 0 BETONEIRA 1
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 1
. TAREFAS REALIZADAS

1)  CONTINUAGAO DA INSTALACAO DE ELETRICA COBERTURA - FINALIZAGAO
2)  BATIDA DE NIVEL NA LAJE DA COBERTURA - COLOCAGAO DE MESTRAS (TALISCAS)
3)  INiclO DA REGULARIZACAO DO PISO DA COBERTURA - EM PROJETO 2CM MAS PARA O CORRETO CAIMENTO

DEU 3CM
6) AGUARDANDO E-MAIL DE SUGESTAO DA MUDANCA DAS CAMADAS DA IMPERMEABILIZACAO DA COBERTURA

8)  RETIRAMOS AS MEDIDAS DAS PORTAS DOS SHAFTS DOS PAVIMENTOS

DEFINIDO ENTAO MADEIRA IPE - SEM RODAPE SOMENTE COM FECHAMENTO EM GESSO E A PORTA ACIMA

OCORRENCIAS

1)  RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA

ASSINATURAS

Dovmondpy  ~dembe

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




( C t t CONTRATANTE: UFCSPA

0 ' I S r u e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

C O ONS T R OUOT O FR A
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) N2 17

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
29/09/2022 quinta-feira SETEMBRO SoL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANCA 0  PEDREIRO 2 MARTELETE 0
TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO 0  BETONEIRA
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  CONTINUAGAO DA INSTALAGAO DE ELETRICA COBERTURA - FINALIZACAO
2)  BATIDA DE NIVEL NA LAJE DA COBERTURA - COLOCAGAO DE MESTRAS (TALISCAS)
3)  INICIO DA REGULARIZAGCAO DO PISO DA COBERTURA - EM PROJETO 2CM MAS PARA O CORRETO CAIMENTO

DEU3 CM
6)  AGUARDANDO E-MAIL DE SUGESTAO DA MUDANGA DAS CAMADAS DA IMPERMEABILIZACAO DA COBERTURA

8) RETIRAMOS AS MEDIDAS DAS PORTAS DOS SHAFTS DOS PAVIMENTOS

DEFINIDO ENTAO MADEIRA IPE - SEM RODAPE SOMENTE COM FECHAMENTO EM GESSO E A PORTA ACIMA

OCORRENCIAS

1) RECEBIDO EMAIL DA FISCALIZAGAO PARA COLOCAGAO DE CAMADA SEPARADORA

3)
4)

ASSINATURAS

ém\nqr\w ~Lodermle

RESPONSAVEL TECNICO ' FISCAIS TECNICOS
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CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@ construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

Ne 18

ENDERECO:

OBRA: REFORMA UFCSPA
RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiclo:

PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO:

PRAZO:

55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO

13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUiS SANDRO

2 MESES N2 DA ART: 12128250

DATA:

DIA DE SEMANA:
30/09/2022 sexta-feira

MES
SETEMBRO

METEOROLOGIA
SOL CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE
FUNGAO / CARGO

QTDE

EQUIPE
FUNGAO / CARGO

EQUIPAMENTOS
QTDE DESCRIGAO QTDE

ELETR

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANCGA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA

ICISTA

o o » O O

AJUDANTE GERAL
PEDREIRO
MARCENEIRO

2 PERFURATRIX
0 MARTELETE 0
0 BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

SEM ATIVIDADES EXTERNAS - CHUVA

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Hovmont) Modlombe

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




Construtec

R U 7T O = o

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms,com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

N¢ 18

OBRA: REFORMA UFCSPA

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO -
PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO:

55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO

INfciO: 13/09/2022 RESP, SEGURANCA: LUIS SANDRO

PRAZO:

2 MESES N2 DA ART: 12128250

DATA: DIA DE SEMANA:
30/09/2022 sexta-feira

MES
SETEMBRO

METEOROLOGIA
SOL ; : CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE

EQUIPE

FUNGAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO

EQUIPAMENTOS
QTDE DESCRICAO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL

TECNICO DE SEGURANCA PEDREIRO

MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

0
0

TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO
—
0

AJUDANTE GERAL

2 PERFURATRIX ) 0
MARTELETE
BETONEIRA 0

TAREFAS REALIZADAS

1) . SEM ATIVIDADES EXTERNAS - CHUVA
2)

3)

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Dot ~bdombe

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

S t u t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
RE I R

>

Ceon

=
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

Ne 19

ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - IN[CIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA:
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART:

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
LUIS SANDRO

12128250

DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
01/10/2022 sabado ; : SETEMBRO SOL CHUVA

MANHA ,
TARDE » X

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO . - QTDE. : FUNCAO / CARGO QTDE DESCRIGAO

QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

AJUDANTE GERAL 0 PERFURATRIX
PEDREIRO . 0 MARTELETE
MARCENEIRO 0 BETONEIRA

o o o o0 o

TAREFAS REALIZADAS

1)  SEMATIVIDADES DESCANSO REMUNERADO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

~Lolembe

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




Construtec

S OT R OWUT O RA

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@ construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

N2 19

OBRA:
ENDEREGO:

REFORMA UFCSPA
RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO -
PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO:
INiclO:
PRAZO:

55/2022 RESP. TECNICO:
13/09/2022 RESP. SEGURANGA:
2 MESES N DA ART:

SAMANTA COLOMBO

LU{S SANDRO
12128250

DATA:
01/10/2022

DIA DE SEMANA: MES

sabado

SETEMBRO

METEOROLOGIA

SOL CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE
FUNGAO / CARGO

QTDE

EQUIPE
FUNCAO / CARGO

EQUIPAMENTOS
DESCRICAO

QTDE

QTDE

ENGE

TECNICO DE SEGURANGA
TECNICO DE EDIFICACOES
MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

AJUDANTE GERAL
PEDREIRO
MARCENEIRO

NHEIRO CIVIL

o O. 0 O o

0 PERFURATRIX
0 MARTELETE
0 BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

1)
2)
3)
4)
5)

SEM ATIVIDADES DESCANSO REMUNERADO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Domnonitiv  Adlombe

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




(Construteo

CONTRATANTE:

s OT R W O R

UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 20

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUfS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
02/10/2022 domingo SETEMBRO SOL ; CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO'/ CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0 AJUDANTE GERAL PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANGA 0 PEDREIRO 0 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 0 MARCENEIRO BETONEIRA 0
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 0
TAREFAS REALIZADAS
1) SEM ATIVIDADES DESCANSO REMUNERADO
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
OCORRENCIAS

1)
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

Qormamto)  ~belere

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




Construtec

oM s R T O

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

Ne 20

OBRA:
ENDEREGO:

REFORMA UFCSPA

RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO -
PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO:
INfcio:
PRAZO:

55/2022 RESP. TECNICO:
13/09/2022 RESP. SEGURANCA:
2 MESES N2 DA ART:

SAMANTA COLOMBO
LUiS SANDRO
12128250

DATA:
02/10/2022

DIA DE SEMANA:
domingo

MES
SETEMBRO

METEOROLOGIA

SOL

CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE

FUNGAO / CARGO QTDE .

FUNCAO / CARGO

EQUIPE

QTDE DESCRICAO

EQUIPAMENTOS

QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

PEDREIRO
MARCENEIRO

o o o o:0

AJUDANTE GERAL 0

PERFURATRIX
MARTELETE
0 BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

SEM ATIVIDADES DESCANSO REMUNERADO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

~ gy

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE:

e

|

<

UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms,com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

N2 20

OBRA:

ENDERECO:

REFORMA UFCSPA
RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO -
PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO:
INiCIO:
PRAZO:

55/2022 RESP. TECN

13/09/2022 RESP. SEGURANGA:

2 MESES N2 DA ART:

|CO: SAMANTA COLOMBO
LUiS SANDRO

12128250

DATA:

02/ 10/ 2022

MES
SETEMBRO

DIA DE SEMANA:
domingo

SOL

METEOROLOGIA
CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE
FUNGAO / CARGO

EQUIPE

QTDE FUNGAO / CARGO

QTDE

EQUIPAMENTOS

DESCRICAO QTDE

ELETR

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA

AJUDANTE GERAL
PEDREIRO
MARCENEIRO

000 :0:0

ICISTA

0 PERFURATRIX 0
MARTELETE

BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

SEM ATIVIDADES DESCANSO REMUNERADO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

~Holorbhs

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




""" TR

Censtrutec

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 21

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INICIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
03/10/2022 segunda-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE ~ EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANGA 0  PEDREIRO 1 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO 0  BETONEIRA 0
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 0
 TAREFAS REALIZADAS

1) INiCIO DOS MATERIAIS PARA A COBERTURA - AREIA, CIMENTO POR ELEVADOR

2) DESCIDA DAS CALICAS DA COBERTURA PARA O ENTULHO NO TERREO

- OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Sonnantiod  ~oglee

RESPONSAVEL TECNICO ' FISCAIS TECNICOS




Construte

CyON s T R T O R

e

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 21

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
03/10/2022 segunda-feira SETEMBRO SoL CHUVA
MANHA
TARDE

: EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO ~QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 1 AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANGA 0  PEDREIRO 1 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO 0  BETONEIRA
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 0
TAREFAS REALIZADAS
1)  INICIO DOS MATERIAIS PARA A COBERTURA - AREIA, CIMENTO POR ELEVADOR
2)  DESCIDA DAS CALICAS DA COBERTURA PARA O ENTULHO NO TERREO
3)
4)
5)
6)
7)
8)
OCORRENCIAS
1)
2)
3)
4)
5)
ASSINATURAS

 Homano)  ~osteni

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O ‘ ‘ S t r u t e C’ CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
<3 < [ = REE & L |

o = R T

<>OFR A
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) N2 22

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INfCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES : METEOROLOGIA
04/10/2022 terca-feira.  SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE : EQUIPE : EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QrDE | FUNGAO/CARGO ~ QTDE DESCRIGAQ QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANGA 0  PEDREIRO 1 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO "0 BETONEIRA
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 0
TAREFAS REALIZADAS

CONTINUAGAO DO CONTRAPISO DA COBERTURA

2)  ALTERAGAO DAS CAMADAS DE REGULARIZAGAO 3M
3)  DEPOIS PRIMER A BASE DE OLEO E MANTA ASFALTICA
4)  CAMADA SEPARADORA BIDIN '
5)  ISOPOR
6) ECAMADADE CONCRETO acM + CONTRAPISO 4 CM
7)
8)
OCORRENCIAS
1) ALTERAGAO EMAIL RECEBIDO - ACEITE DA FISCALIZAGAO
2) |
3)
4)
5) '
ASSINATURAS

%WW

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




Qo

Nnstrutec

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

= EE f == LN | I SR = A
construtec@construtecms.com.br
DIARIO DE OBRA (DO) Ne 22
OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INICIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
04/10/2022 terca-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE
EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANCA 0  PEDREIRO 1 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO 0  BETONEIRA
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 0

TAREFAS REALIZADAS

CONTINUAGAO DO CONTRAPISO DA COBERTURA

2)  ALTERAGAO DAS CAMADAS DE REGULARIZAGAO 3M
3)  DEPOIS PRIMER A BASE DE OLEO E MANTA ASFALTICA
4)  CAMADA SEPARADORA BIDIN
5)  ISOPOR
6) E CAMADA DE CONCRETO 4 CM + CONTRAPISO 4 CM
7)
8)
OCORRENCIAS
1)  ALTERAGAO EMAIL RECEBIDO - ACEITE DA FISCALIZACAO
2)
3)
4)
5)
ASSINATURAS

Aoemomt)  ~Odlembe

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

C ' ' t u t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
; = <> R~

> = T

_—

~
{1}

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) N2 23

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiClO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUfS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250

DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
05/10/2022 ‘quarta-feira s SETEMBRO soL : CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE : 3 EQUIPE : sl ' EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO  QTDE FUNCAO /CARGO QTDE DESCRICAO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
PEDREIRO 1 MARTELETE 0
MARCENEIRO 0 BETONEIRA

o B kL O:.0

TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAGCAO DO CONTRAPISO DA COBERTURA

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Aomontow  ~o el

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




(-

Nnstrutec

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

< <N = T == uJ i =LA
construtec@construtecms.com‘br
DIARIO DE OBRA (DO) Ne 23

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - iNfclo: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Ne DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
05/10/2022 quarta-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA X
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANGA 0 PEDREIRO 1 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO 0 BETONEIRA 0
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 0
TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAGCAO DO CONTRAPISO DA COBERTURA

2)

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Aormpantoy Soslernbo

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




Cons

< L

trute

=W T O R

CONTRATANTE:

UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

A

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

N2 24

OBRA:

ENDERECO: RUA SARMENTO

REFORMA UFCSPA

LEITE, 245 - CENTRO -

PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO:
INICIO:
PRAZO:

13/09/2022 RESP. SEGURANCA:

55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
LU{S SANDRO

2 MESES N2 DA ART: 12128250

DATA:

06/10/2022 quinta

DIA DE SEMANA:

-feira

SETEMBRO

MES

METEOROLOGIA

SoL CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE
FUNCAO / CARGO

QTDE

EQUIPE

FUNGAO / CARGO

EQUIPAMENTOS

QTDE DESCRICAO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANGCA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

PEDREIRO
MARCENEIRO

o » » O O

AJUDANTE GERAL

2 PERFURATRIX 0
MARTELETE
0  BETONEIRA 0

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM ATIVIDADES - CHUVA

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Homomew D slerue

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O I l S t r u t e CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
< <

o= T RO T O R PN
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

Ne 24

ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - IN[CIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA:
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART:

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO

LU{S SANDRO
12128250

DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA

06/10/2022 quinta-feira : SETEMBRO SOL ; CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE : EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRICAO

QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANGA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
PEDREIRO 1 MARTELETE
MARCENEIRO 0 BETONEIRA

O m» B, .O O

_ TAREFAS REALIZADAS

1) SEM ATIVIDADES - CHUVA

- OCORRENCIAS : )

ASSINATURAS

Soomot@  ~glornd

RESPONSAVEL TECNICO ‘ FISCAIS TECNICOS




Construtec

NS OT R

L

CONTRATANTE:

UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 25

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INICIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
07/10/2022 sexta-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE X

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGCAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO | QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 2 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANGA 0  PEDREIRO 1 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICACOES 1 MARCENEIRO 0  BETONEIRA
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 0
TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAGAO DO CONTRAPISO DA COBERTURA

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Qonmanito) ~,lowdes

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




«

< L

onstrute

R T O R A

CONTRATANTE:

UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms‘com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

Ne 25

OBRA:
ENDERECO:

REFORMA UFCSPA

RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO -
PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO:
INICIO:
PRAZO:

13/09/2022 RESP. SEGURANGA:

SAMANTA COLOMBO
LUIS SANDRO
12128250

55/2022 RESP. TECNICO:

2 MESES N2 DA ART:

MES
SETEMBRO

DIA DE SEMANA:
sexta-feira

DATA:
07/10/2022

METEOROLOGIA

SOL CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE
FUNCAO / CARGO

EQUIPE

QTDE FUNGAO / CARGO

EQUIPAMENTOS

QTDE DESCRICAO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICACOES
MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

AJUDANTE GERAL
PEDREIRO
MARCENEIRO

o » B» O .0

2 PERFURATRIX
MARTELETE

0 BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAGAO DO CONTRAPISO DA COBERTURA

2)

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Sormamton ~odgrle

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




P

CONTRATANTE: UFCSPA

(C O n S t r u .t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

- o~ S T R U T O R AN
construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO)

Ng

26

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO:
ENDEREGO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA:

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART:

SAMANTA COLOMBO
LUfS SANDRO
12128250

DATA:

DIA DE SEMANA: : MES METEOROLOGIA
08/10/2022 sabado SETEMBRO SOL

CHUVA " °

MANHA
TARDE

EQUIPE T S EQUIPE EQUIPAMENTOS

FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE ; _ . DESCRIGAO

QTDE

ELETR

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICAGOES
MESTRE DE OBRA

AJUDANTE GERAL 0 PERFURATRIX
PEDREIRO o 0 MARTELETE
MARCENEIRO 0 BETONEIRA

o o c O 0O

ICISTA

TAREFAS REALIZADAS

SEM ATIVIDADES - DESCANSO REMUNERADO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Oaronont) gl

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O g ‘ S t r u .t e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

- X & i = 1.3 ¥ <> = AN
construtec@construtecms.com.br
DIARIO DE OBRA (DO) Ne 26
OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INiCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
08/10/2022 sébado SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE
EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 0  PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANCA 0  PEDREIRO 0  MARTELETE
TECNICO DE EDIFICACOES 0  MARCENEIRO 0  BETONEIRA
MESTRE DE OBRA 0
ELETRICISTA 0
TAREFAS REALIZADAS

[y

) SEM ATIVIDADES - DESCANSO REMUNERADO
2)
3)
4)
5)

6)

8)

OCORRENCIAS

1)
2)
3)

4)

ASSINATURAS

Sornamieo ~oslombe

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




(C t _t CONTRATANTE: UFCSPA
O ' ‘ S ru e CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
e o NS OTT R WU T O = A

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 27

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INfclo: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250

DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
09/10/2022 domingo ' SETEMBRO SOoL : CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE ; : EQUIPE , EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNGAO /.CARGO . QTDE DESCRIGAO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL

TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICACOES
MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

AJUDANTE GERAL 0 PERFURATRIX
PEDREIRO 0 . MARTELETE 0
MARCENEIRO 0 BETONEIRA

o o o o ©

TAREFAS REALIZADAS

1)  SEM ATIVIDADES - DESCANSO REMUNERADO

OCORRENCIAS

1)

3)

4)

ASSINATURAS

oo o

RESPONSAVEL TECNICO FISCAIS TECNICOS




Ceonstru

L

tec

O R

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO}

Ne 27

OBRA:
ENDERECO:

REFORMA UFCSPA

PORTO ALEGRE - RS

RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO -

CONTRATO:
INiCIO:
PRAZO:

55/2022 RESP. TECNICO:

13/09/2022 RESP. SEGURANCA:

2 MESES N2 DA ART:

SAMANTA COLOMBO
LUIS SANDRO
12128250

DIA DE SEMANA:
domingo

DATA:
09/10/2022

MES
SETEMBRO

METEOROLOGIA

SOL

CHUVA

MANHA
TARDE

EQUIPE
FUNCAO / CARGO

QTDE

EQUIPE
FUNGAO / CARGO

QTDE

DESCRICAO

EQUIPAMENTOS
QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
TECNICO DE SEGURANCA
TECNICO DE EDIFICACOES
MESTRE DE OBRA
ELETRICISTA

o o o o o

AJUDANTE GERAL
PEDREIRO
MARCENEIRO

0 PERFURATRIX
0 MARTELETE
0 BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

1)  SEM ATIVIDADES - DESCANSO REMUNERADO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

rolomir

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




(-

oo oNS T R

nstrutec

LW .

CONTRATANTE: UFCSPA
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 28

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INfCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
10/10/2022 segunda-feira SETEMBRO SOL CHUVA
MANHA
TARDE X

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 3 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANGA 0  PEDREIRO 1 MARTELETE 0
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO 0  BETONEIRA
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 0
TAREFAS REALIZADAS

1) REGULARIZAGAO FINAL - CLARABOIAS E CANTOS - ARREMATES

OCORRENCIAS }

ASSINATURAS

~Hdowmue

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




CONTRATANTE: UFCSPA

(C O a . S t r u te C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI

& <> = 7 = v Ly =
construtec@construtecms.com.br
DIARIO DE OBRA (DO) Ne 28

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - IN[ClO: 13/09/2022 RESP. SEGURANGA: LUS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N2 DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES METEOROLOGIA
10/10/2022 segunda-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE © EQUIPAMENTOS
FUNCAO /CARGO . QTDE FUNGAQ / CARGO QTDE DESCRIGAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 3 PERFURATRIX 0
TECNICO DE SEGURANGA 0  PEDREIRO 1 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO 0  BETONEIRA 0
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 0
TAREFAS REALIZADAS

1 REGULARIZAGAO FINAL - CLARABOIAS E CANTOS - ARREMATES

OCORRENCIAS

1)
2)
3)

5)

ASSINATURAS

NAombo

RESPONSAVEL TECNICO

FISCAIS TECNICOS




(C _t _t CONTRATANTE: UFCSPA
n S r e C CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELLI
<KD N ST RO O R

construtec@construtecms.com.br

DIARIO DE OBRA (DO) Ne 28

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TECNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDERECO:  RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INfClO: 13/09/2022 RESP. SEGURANCA: LUIS SANDRO

PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES N© DA ART: 12128250
DATA: DIA DE SEMANA: MES s METEOROLOGIA
10/10/2022 segunda-feira SETEMBRO soL CHUVA
MANHA
TARDE

EQUIPE EQUIPE EQUIPAMENTOS
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 0  AJUDANTE GERAL 3 PERFURATRIX
TECNICO DE SEGURANGA 0  PEDREIRO 1 MARTELETE
TECNICO DE EDIFICAGOES 1 MARCENEIRO 0  BETONEIRA
MESTRE DE OBRA 1
ELETRICISTA 0
TAREFAS REALIZADAS

1)  REGULARIZAGAO FINAL - CLARABOIAS E CANTOS - ARREMATES

2)

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

Qormomntod  ~odlomie

RESPONSAVEL TECNICO ' FISCAIS TECNICOS




