PLANENGE ENGENHARIA LTDA

X PLANILHA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

OBRA: . CONTRATO: 97/2024
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES
DATA: 24/06/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 ELETRICISTA

TAREFAS REALIZADAS

1)  EM TRANSITO PARA MOBILIZACAO
2)
3)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA

FISCALIZACAO

planengepalmas@gmail.com

Ne

RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

Ne CREA: 1409136493
N2 DA ART: RS13218161

EQUIPAMENTOS
DESCRICAO QTDE

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0
RETRO ESCAVADEIRA

CONTRATANTE



X PLANILHA

PLANENGE ENGENHARIA LTDA

Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

OBRA: . CONTRATO: 97/2024
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES
DATA: 25/06/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 ELETRICISTA 0
TAREFAS REALIZADAS
1)  EM TRANSITO PARA MOBILIZACAO
2)
3)
OCORRENCIAS
1)
2)

RESPONSAVEL TECNICO

ASSINATURAS

CONTRATADA

FISCALIZACAO

planengepalmas@gmail.com

Ne

RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

N¢ CREA: 1409136493

N2 DA ART: RS13218161

EQUIPAMENTOS

DESCRICAO QTDE

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0
RETRO ESCAVADEIRA 0

CONTRATANTE



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 26/06/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 1 TECNICO DE MANUTENCAO 1 RETRO ESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

1) MOBILIZACAO

2) DDS
3)
OCORRENCIAS
1)
2)
ASSINATURAS
RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS ,
OBRA: . CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 27/06/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 1 TECNICO DE MANUTENCAO 1 RETRO ESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

1) MOBILIZACAO
2) DEMOLICAO GESSO E ACABAMENTOS
3)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA

PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024  N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 28/06/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 0
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 1 TECNICO DE MANUTENGAO 1 RETRO ESCAVADEIRA 0
TAREFAS REALIZADAS
1)  MOBILIZACAO
2) DEMOLICAO GESSO E ACABAMENTOS
3) DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO
OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



X PLANILHA

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

OBRA: . CONTRATO: 97/2024

DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024

HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES
DATA: 29/06/2024

MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL
ENGENHEIRO DE PRODUGCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1
GESSEIRO HiH
TAREFAS REALIZADAS

1)
2)
3)

1)
2)

ORGANIZACAO
MONTAGEM DE PLACAS DE DRYWALL
INSTALAGAO DA INFRA QUE PASSA PELO GESSO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS
RESPONSAVEL TECNICO

CONTRATADA

FISCALIZACAO

PLANENGE ENGENHARIA LTDA

Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

Ne

RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

N2 CREA: 1409136493
N2 DA ART: RS13218161
EQUIPAMENTOS

DESCRICAO QTDE
ANDAIME 16
MARTELETE 10KG
LIXADIERA 1

CONTRATANTE



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024  N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 30/06/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUGCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 0 MARTELETE 10KG
GESSEIRO HiH LIXADIERA 1
TAREFAS REALIZADAS
1)  MONTAGEM DE PLACAS DE DRYWALL
2)
3)
OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA

PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024  N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 01/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1 MARTELETE 10KG 0
TAREFAS REALIZADAS
1)  CHEGADE DE MATERIAIS
2) DESMONTAGEM DE ELETRICA
3)  LIXAMENTO E EMASSAMENTO PAREDE DE GESSO
OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



X PLANILHA

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

OBRA: . CONTRATO: 97/2024
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INICIO: 24/06/2024
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES
DATA: 02/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1
TAREFAS REALIZADAS

1)
2)
3)

1)
2)

RETIRADA DE PISO DE BASALTO
DEMOLIGAO DE CONTRAPISO E PISOS DE CONCRETO ARMADO
LIXAMENTO, FUNDO E EMASSAMENTO PAREDE DE GESSO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS
RESPONSAVEL TECNICO

CONTRATADA

FISCALIZACAO

PLANENGE ENGENHARIA LTDA

Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

Ne

RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

N2 CREA: 1409136493
N2 DA ART: RS13218161
EQUIPAMENTOS

DESCRICAO QTDE
ANDAIME 16
MARTELETE 10KG 1

CONTRATANTE



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X E Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024  N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 03/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUGCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1 MARTELETE 10KG 1
TAREFAS REALIZADAS

DEMOLIGAO DE CONTRAPISO E PISOS DE CONCRETO ARMADO PARALIZADA, DEVIDO A INTERFERENCIA COM CABEAMENTO
EXISTENTE

2)  LIXAMENTO, FUNDO E EMASSAMENTO PAREDE DE GESSO

1)

3)
OCORRENCIAS

1)  LOCALIZADO CABEAMENTO DO GERADOR NA RODA
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



X PLANILHA

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

OBRA: . CONTRATO: 97/2024
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INICIO: 24/06/2024
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES
DATA: 04/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1

1)
2)
3)

4)

1)
2)

TAREFAS REALIZADAS

DEMOLIGAO DE CONTRAPISO E PISOS DE CONCRETO ARMADO RETOMADO
LIXAMENTO, FUNDO E EMASSAMENTO PAREDE DE GESSO

INSTALAGAO DE CAIXAS DE PASSAGEM DOS DRYWALL

RETIRADA DE ENTULHO PARA CACAMBA

RETIRADA DAS PASTILHAS DE CERAMICA PAREDE DE FUNDO SALA 100A

OCORRENCIAS

ASSINATURAS
RESPONSAVEL TECNICO

CONTRATADA

FISCALIZACAO

PLANENGE ENGENHARIA LTDA

Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

Ne

RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

N2 CREA: 1409136493
N2 DA ART: RS13218161
EQUIPAMENTOS

DESCRICAO QTDE
ANDAIME 16
MARTELETE 10KG 1

CONTRATANTE



X PLANILHA

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

OBRA: . CONTRATO: 97/2024
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES
DATA: 05/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL
ENGENHEIRO DE PRODUGCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1
TAREFAS REALIZADAS

1)
2)
3)

1)
2)

ESCAVAGAO DE VALA

REBOCO PAREDE FUNDO SALA 100A COM ARAGAMASSA COLANTE
COMPRA DE MATERIAL FALTANTE

INFRA ENTRE FORROS

OCORRENCIAS

TEMPO CHUVOSO

ASSINATURAS
RESPONSAVEL TECNICO

CONTRATADA

FISCALIZACAO

PLANENGE ENGENHARIA LTDA

Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

Ne

RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

N2 CREA: 1409136493
N2 DA ART: RS13218161
EQUIPAMENTOS

DESCRICAO QTDE
ANDAIME 16
MARTELETE 10KG 0

CONTRATANTE



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024  N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 06/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0 ANDAIME 0
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 0 MARTELETE 10KG 0
TAREFAS REALIZADAS
1)  FINAL DE SEMANA NAO TRABALHADO
2)
3)
OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024  N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 07/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0 ANDAIME 0
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 0 MARTELETE 10KG 0
TAREFAS REALIZADAS
1)  FINAL DE SEMANA NAO TRABALHADO
2)
3)
OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



X PLANILHA

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

OBRA: . CONTRATO: 97/2024
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES
DATA: 08/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL
ENGENHEIRO DE PRODUGCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1
TAREFAS REALIZADAS

1)
2)
3)

1)
2)

INFRA ENTRE FORROS

REBOCO PAREDE FUNDO SALA 100A COM ARAGAMASSA COLANTE
COMPRA DE MATERIAL FALTANTE

PASSAGEM DE CABOS ENTRE FORROS

OCORRENCIAS

ASSINATURAS
RESPONSAVEL TECNICO

CONTRATADA

FISCALIZACAO

PLANENGE ENGENHARIA LTDA

Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

Ne

RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

N2 CREA: 1409136493
N2 DA ART: RS13218161
EQUIPAMENTOS

DESCRICAO QTDE
ANDAIME 16
LIXADEIRA 1

CONTRATANTE



X PLANILHA

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

OBRA: . CONTRATO: 97/2024
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES
DATA: 09/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL
ENGENHEIRO DE PRODUGCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1

1)
2)
3)

1)
2)

TAREFAS REALIZADAS

INFRA ENTRE FORROS

REBOCO PAREDE FUNDO SALA 100A COM ARAGAMASSA COLANTE
FINALIZADO MASSA EXTERNA PARA PINTURA

PASSAGEM DE CABOS ENTRE FORROS

OCORRENCIAS

TEMPO CHUVODO

ASSINATURAS
RESPONSAVEL TECNICO

CONTRATADA

FISCALIZACAO

PLANENGE ENGENHARIA LTDA

Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

Ne

RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

N2 CREA: 1409136493
N2 DA ART: RS13218161
EQUIPAMENTOS

DESCRICAO QTDE
ANDAIME 16
LIXADEIRA 1

CONTRATANTE



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS ,
OBRA: . CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N9 CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 10/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1) PASSAGEM DE CABOS ENTRE FORROS
2) EMASSAMENTO PAREDE FUNDO SALA 100A
3) COMPRADE MATERIAL FALTANTE

OCORRENCIAS

1) TEMPO CHUVODO
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 11/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALAGAO DE CAIXAS DE PASSAGEM

2) EMASSAMENTO PAREDE FUNDO SALA 100A
3) COMPRADE MATERIAL FALTANTE

4)  PASSAGEM DE CABOS ENTRE FORROS

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 12/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALAGAO DE CAIXAS DE PASSAGEM

2)  HIDROSANITARIA EXTERNA TUBOS ESGOTO
3) LIXAMENTO DE PAREDE

4)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 13/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALAGAO DE CAIXAS DE PASSAGEM

2)  REATERRO MANUAL VALA

3)  AJUSTE DE GESSO PARA FECHAR ELETRODUTO NA COLUNA
4)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 14/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 ELETRICISTA 0 RETRO ESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

1)  FINAL DE SEMANA
2)
3)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 15/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALAGAO DE CAIXAS DE PASSAGEM

2)  REATERRO MANUAL VALA

3) COMPLEMENTO DE BASE DE EQUIPAMENTOS COM CONCRETO
4)  INSTALAGCAO DE QUADRO ELETRICO

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 16/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1) FECHAMENTO PARTE DE FORRO COM GESSO
2) COMPRA DE MATERIAL

3)

4)

OCORRENCIAS

1) TEMPO UMIDO
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 17/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALACAO TUBO DE ESGOTO DA PARTE INTERNA DO PREDIO ATE A CAIXA DE PASSAGEM
2)  CORTE NA VIGA DA SAIDA DE EMERGENCIA

3)

4)

OCORRENCIAS

1) TEMPO CHUVOSO
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 18/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1) COMPACTAGAO DE SOLO
2) CONCRETAGEM DA RAMPA
3)  FABRICAGAO DAS TAMPAS
4) MONTAGEM DE QUADRO

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 19/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1) COMPRA DE MATERIAL

2) CONCRETAGEM DA RAMPA

3)  FABRICAGAO DAS TAMPAS

4)  MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 20/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  FABRICAGAO DAS TAMPAS

2) MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)
3)

4)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 21/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 ELETRICISTA 0 RETRO ESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

1)  FINAL DE SEMANA NAO TRABALHADO
2)
3)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANENGE ENGENHARIA LTDA

X PLANILHA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

OBRA: . CONTRATO: 97/2024
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES
DATA: 22/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 1 ELETRICISTA 1

TAREFAS REALIZADAS

1) MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)
2)
3)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA

FISCALIZACAO

planengepalmas@gmail.com

Ne

RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA
N2 CREA: 1409136493
N2 DA ART: RS13218161

EQUIPAMENTOS
DESCRICAO QTDE

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0
RETRO ESCAVADEIRA

CONTRATANTE



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 23/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1) MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)
2)
3)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 24/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1) MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)
2)  MONTAGEM TUBO ESGOTO PAREDE DA RAMPA
3)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



