
PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

EM TRANSITO PARA MOBILIZAÇÃO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

0
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 ELETRICISTA 0 RETRO ESCAVADEIRA

QTDE

24/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493
PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

25/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS

1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA:

RETRO ESCAVADEIRA

QTDE DESCRIÇÃO QTDEFUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO

TAREFAS REALIZADAS

EM TRANSITO PARA MOBILIZAÇÃO

0
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 ELETRICISTA 0

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

OCORRÊNCIAS



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

26/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS

1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA:

RETRO ESCAVADEIRA

QTDE DESCRIÇÃO QTDEFUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO

TAREFAS REALIZADAS

MOBILIZAÇÃO 

0
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 1 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1

DDS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

OCORRÊNCIAS



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA:

27/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS

0

FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO QTDE

GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 1 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 RETRO ESCAVADEIRA 0

TAREFAS REALIZADAS

MOBILIZAÇÃO

DEMOLIÇÃO GESSO E ACABAMENTOS

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

MOBILIZAÇÃO

DEMOLIÇÃO GESSO E ACABAMENTOS

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

0
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 1 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 RETRO ESCAVADEIRA

QTDE

28/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

0
GESSEIRO ###
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 MARTELETE 10KG

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA:

29/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS

16

FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO QTDE

GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 

LIXADIERA 1

TAREFAS REALIZADAS

ORGANIZAÇÃO

MONTAGEM DE PLACAS DE DRYWALL

INSTALAÇÃO DA INFRA QUE PASSA PELO GESSO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

MARTELETE 10KG 0
GESSEIRO ###

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

MONTAGEM DE PLACAS DE DRYWALL

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

1

GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0 ANDAIME 16

LIXADIERA
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 0

QTDE

30/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

CHEGADE DE MATERIAIS

DESMONTAGEM DE ELETRICA

LIXAMENTO E EMASSAMENTO PAREDE DE GESSO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

0
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 MARTELETE 10KG

QTDE

01/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

RETIRADA DE PISO DE BASALTO

DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO E PISOS DE CONCRETO ARMADO

LIXAMENTO, FUNDO E EMASSAMENTO PAREDE DE GESSO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 MARTELETE 10KG

QTDE

02/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO E PISOS DE CONCRETO ARMADO PARALIZADA, DEVIDO A INTERFERENCIA COM CABEAMENTO 
EXISTENTE

LIXAMENTO, FUNDO E EMASSAMENTO PAREDE DE GESSO

OCORRÊNCIAS

LOCALIZADO CABEAMENTO DO GERADOR NA RODA 

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 MARTELETE 10KG

QTDE

03/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO E PISOS DE CONCRETO ARMADO RETOMADO
LIXAMENTO, FUNDO E EMASSAMENTO PAREDE DE GESSO

RETIRADA DAS PASTILHAS DE CERAMICA PAREDE DE FUNDO SALA 100A

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM DOS DRYWALL
RETIRADA DE ENTULHO PARA CAÇAMBA

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 MARTELETE 10KG

QTDE

04/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

ESCAVAÇÃO DE VALA

INFRA ENTRE FORROS

OCORRÊNCIAS

TEMPO CHUVOSO

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

REBOCO PAREDE FUNDO SALA 100A COM ARAGAMASSA COLANTE
COMPRA DE  MATERIAL FALTANTE

0
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 MARTELETE 10KG

QTDE

05/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

FINAL DE SEMANA NÃO TRABALHADO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

0
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0 ANDAIME 0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 0 MARTELETE 10KG

QTDE

06/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

FINAL DE SEMANA NÃO TRABALHADO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

0
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0 ANDAIME 0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 0 MARTELETE 10KG

QTDE

07/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

INFRA ENTRE FORROS
REBOCO PAREDE FUNDO SALA 100A COM ARAGAMASSA COLANTE
COMPRA DE  MATERIAL FALTANTE

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

PASSAGEM DE CABOS ENTRE FORROS

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

08/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

INFRA ENTRE FORROS
REBOCO PAREDE FUNDO SALA 100A COM ARAGAMASSA COLANTE

PASSAGEM DE CABOS ENTRE FORROS

OCORRÊNCIAS

TEMPO CHUVODO

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FINALIZADO MASSA EXTERNA PARA PINTURA

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

09/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

TEMPO CHUVODO

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

PASSAGEM DE CABOS ENTRE FORROS
EMASSAMENTO PAREDE FUNDO SALA 100A

OCORRÊNCIAS

COMPRA DE  MATERIAL FALTANTE

16

FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO QTDE

GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 

10/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM 
EMASSAMENTO PAREDE FUNDO SALA 100A

PASSAGEM DE CABOS ENTRE FORROS

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

COMPRA DE  MATERIAL FALTANTE

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

11/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM 
HIDROSANITÁRIA EXTERNA TUBOS ESGOTO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

LIXAMENTO DE PAREDE

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

12/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM 
REATERRO MANUAL VALA
AJUSTE DE GESSO PARA FECHAR ELETRODUTO NA COLUNA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

13/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

FINAL DE SEMANA 

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

0
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 ELETRICISTA 0 RETRO ESCAVADEIRA

QTDE

14/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM 
REATERRO MANUAL VALA
COMPLEMENTO DE BASE DE EQUIPAMENTOS COM CONCRETO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

INSTALAÇÃO DE QUADRO ELETRICO

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

15/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

FECHAMENTO PARTE DE FORRO COM GESSO
COMPRA DE MATERIAL

OCORRÊNCIAS

TEMPO ÚMIDO

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

16/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

INSTALAÇÃO TUBO DE ESGOTO DA PARTE INTERNA DO PREDIO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM
CORTE NA VIGA DA SAIDA DE EMERGÊNCIA

OCORRÊNCIAS

TEMPO CHUVOSO

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

17/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

COMPACTAÇÃO DE SOLO
CONCRETAGEM DA RAMPA
FABRICAÇÃO DAS TAMPAS

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

MONTAGEM DE QUADRO

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

18/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

COMPRA DE MATERIAL
CONCRETAGEM DA RAMPA
FABRICAÇÃO DAS TAMPAS

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

19/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

FABRICAÇÃO DAS TAMPAS
MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

20/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

FINAL DE SEMANA NÃO TRABALHADO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

0
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 0 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 ELETRICISTA 0 RETRO ESCAVADEIRA

QTDE

21/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

0
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 1 ELETRICISTA 1 RETRO ESCAVADEIRA

QTDE

22/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

23/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA



PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

DATA:

1)

2)

3)

1)

2)

FISCALIZAÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)

MONTAGEM TUBO ESGOTO PAREDE DA RAMPA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

1
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 0 TECNICO DE MANUTENÇÃO 1 LIXADEIRA

QTDE

24/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO QTDE FUNÇÃO / CARGO QTDE DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO 
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493

PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS 
DA SAÚDE DE PORTO

CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA


