PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS ,
OBRA: . CONTRATO: 97/2024 RESP. TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N9 CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 25/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 12
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1) MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)
2)  MONTAGEM TUBO ESGOTO PAREDE DA RAMPA
3)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



X g PLANILHA

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

Ne

OBRA: ) CONTRATO: 97/2024 RESP. TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INCIO: 24/06/2024  N© CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N DA ART: RS13218161
DATA: 26/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 12
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

1)  EMTRANSITO PARA MOBILIZACAO
2)
3)

1)
2)

RESPONSAVEL TECNICO

TAREFAS REALIZADAS

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

CONTRATADA

FISCALIZACAO

CONTRATANTE



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 27/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 12
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALGAO DA CAIXA DE ESGOTO E RECOMPOSIGAO DE PIXO
2)  INSTALAGAO DE DUTO PARA ESGOTO NO CORREDOR
3)  INSTALAGAO DE PLACAS DRYWALL

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



X g PLANILHA

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

PLANENGE ENGENHARIA LTDA
Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

Ne

OBRA: . CONTRATO: 97/2024 RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 28/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 12
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1

1)  INSTALACAO DE PLACAS DRYWALL
2)  1° DEMAO DE PINTURA
3)

1)
2)

RESPONSAVEL TECNICO

TAREFAS REALIZADAS

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

CONTRATADA

FISCALIZACAO

CONTRATANTE



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
x E Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS .
OBRA: ) CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 29/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 12
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1
TAREFAS REALIZADAS
1)  INSTALACAO DE PLACAS DRYWALL
2)  1° DEMAO DE PINTURA
3)  INSTALAGAO ELETRICA
OCORRENCIAS

1)  PAREDE PROXIMO A BASE DE CONCRETO COM DIFICULDADE DE SECAGEM DEVIDO A UMIDADE EXTERNA
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X E Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS .
OBRA: . CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INICIO: 24/06/2024 N2 CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 30/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1 LIXADEIRA 1
TAREFAS REALIZADAS
1)  INSTALACAO DE PLACAS DRYWALL
2)  1° DEMAO DE PINTURA
3)  INSTALAGAO ELETRICA
OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X E Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS .
OBRA: . CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INICIO: 24/06/2024 N2 CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 31/07/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1 LIXADEIRA 1
TAREFAS REALIZADAS
1)  INSTALACAO DE PLACAS DRYWALL
2)  1° DEMAO DE PINTURA
3)  INSTALAGAO ELETRICA
OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
x E Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS .
OBRA: . CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INICIO: 24/06/2024  N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 01/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1 LIXADEIRA

MAQUINA DE SOLDA
TAREFAS REALIZADAS

1)  2° DEMAO DE EMASSAMENTO
2)  INSTALAGAO ELETRICA
3)  FABRICAGAO DE BANCADAS DE METALOM COM TAMPA DE GRANITO

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X E Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS .
OBRA: ) CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA

DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N CREA: 1409136493

HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 02/08/2024

MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1
TAREFAS REALIZADAS
1)  2° DEMAO DE EMASSAMENTO
2)  INSTALACAO ELETRICA
3)
OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X E Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS ,
OBRA: . CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA

DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N CREA: 1409136493

HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 03/08/2024

MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 MARTELETE 10KG
TAREFAS REALIZADAS
1)  1° DEMAO DE PINTURA
2)
3)
OCORRENCIAS

1)  LOCALIZADO CABEAMENTO DO GERADOR NA RODA
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS .
OBRA: ) CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA

DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N CREA: 1409136493

HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 04/08/2024

MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1
TAREFAS REALIZADAS
1)
2)
3)
OCORRENCIAS
1)
2)
ASSINATURAS
RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X E Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024  N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 05/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUGCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1 MARTELETE 10KG 0
TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALAGAO DE LA DE ROCHA ENSACADO NO FORRO
2)  1° DEMAO DE PINTURA
3)

OCORRENCIAS

1) TEMPO CHUVOSO
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X E Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS .
OBRA: ) CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 06/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 MARTELETE 10KG 0
TAREFAS REALIZADAS
1)  FECHAMENTO DE FORRO
2)
3)
OCORRENCIAS

1) TEMPO CHUVOSO
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X E Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS .
OBRA: . CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INICIO: 24/06/2024  N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 07/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1 MARTELETE 10KG 0
TAREFAS REALIZADAS

1) INSTALACAO DE LUMINARIA
2) IMPERMEABILIZACZ\O DE MURETA E BASE DE MOTOR
3)
OCORRENCIAS

1) TEMPO CHUVOSO
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X E Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS .
OBRA: . CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INICIO: 24/06/2024  N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 08/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1 MARTELETE 10KG 0
TAREFAS REALIZADAS

1) INSTALACAO DE LUMINARIA
2) IMPERMEABILIZACZ\O DE MURETA E BASE DE MOTOR
3)
OCORRENCIAS

1) TEMPO CHUVOSO
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



X g PLANILHA

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

OBRA: . CONTRATO: 97/2024
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES
DATA: 09/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL
ENGENHEIRO DE PRODUGCAO 0 TECNICO DE MANUTENGAO 1
TAREFAS REALIZADAS

1)
2)
3)

1)
2)

FABRICAGCAO DE BANCADAS COM METALOM E PORTA DE GRANITO
INSTALAGAO DE LUMINARIA

PINTURA DA MURETA E BASE DE MOTOR

INSTALAGAO DE EXAUSTOR

OCORRENCIAS

TEMPO CHUVOSO

ASSINATURAS
RESPONSAVEL TECNICO

CONTRATADA

FISCALIZACAO

PLANENGE ENGENHARIA LTDA

Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO

planengepalmas@gmail.com

Ne

RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

N2 CREA: 1409136493
N2 DA ART: RS13218161
EQUIPAMENTOS

DESCRICAO QTDE
ANDAIME
MAQUINA DE SOLTA 1

CONTRATANTE



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 10/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 MAQUINA DE SOLTA

TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALACAO HIDRAULICA
2)  FABRICACAO DE BANCADAS DE MOLETOM E PORTAS DE GRANITO, PINTURA DA ESTRUTURA
3)  INSTALACAO ELETRICA

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 11/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 MAQUINA DE SOLTA

TAREFAS REALIZADAS

1)  FINAL DE SEMANA NAO TRABALHADO
2)
3)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 12/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 MAQUINA DE SOLTA

TAREFAS REALIZADAS

1) EMASSAMENTO E ARREMATES DE CORTES PARA AS INSTALACOES
2)  FABRICACAO DE BANCADAS DE MOLETOM E PORTAS DE GRANITO, PINTURA DA ESTRUTURA
3)  INSTALACAO ELETRICA

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS ,
OBRA: . CONTRATO: 97/2024 RESP.TECNICO:  DOUGLAS P. DA SILVA
DA SAUDE DE PORTO
ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N9 CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 13/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 MAQUINA DE SOLTA

TAREFAS REALIZADAS

1)  1° DEMAO DE PINTURA

2)  INSTALAGAO DE SOLEIRA DE GRANITO ANDORINHA

3)  FABRICAGAO DE BANCADAS DE MOLETOM E PORTAS DE GRANITO, PINTURA DA ESTRUTURA
4)  QUEBRA DE PISO

5)  ARREMATE DE RODAPE

6) INSTALAGAO DA CAIXA DE ESGOTO

OCORRENCIAS

1)  MARTELETE FOI DANIFICADA EM PROCEDIMENTO
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 14/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALAGOES HIDRAULICAS DE ESGOTO
2)  INSTALAGAO DE RALOS
3)  2° DEMAO DE PINTURA

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 15/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALAGCOES HIDRAULICAS DE ESGOTO
2)  INSTALAGAO DE RALOS

3)  2°DEMAO DE PINTURA

4)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 16/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALAGCOES HIDRAULICAS DE ESGOTO
2)  INSTALAGAO DE RALOS

3)  2°DEMAO DE PINTURA

4)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 17/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 6
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  ARREMATE DE PINTURA

2)  RECOMPOSICAO DE PISOS E LIMPEZA

3)  ASSENTAMENTO DE GRANITOS NAS ARMADURAS DA BANCADA
4)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 18/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL 2 ANDAIME 16
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO 1 LIXADEIRA 1
TAREFAS REALIZADAS

1)
2)
3)
4)

OCORRENCIAS
1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 19/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL ANDAIME
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO LIXADEIRA

TAREFAS REALIZADAS
1)  AGUARDANDO VISTORIA DA FISCALIZACAO
2)

3)
4)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 20/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL ANDAIME
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO LIXADEIRA

TAREFAS REALIZADAS
1)  AGUARDANDO VISTORIA DA FISCALIZACAO
2)

3)
4)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 21/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL ANDAIME
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO LIXADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

1)  AGUARDANDO VISTORIA DA FISCALIZAGAO
2)
3)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 22/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL ANDAIME
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO LIXADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

1)  AGUARDANDO VISTORIA DA FISCALIZAGAO
2)
3)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 23/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL ANDAIME
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO LIXADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

1) AGUARDANDO VISTORIA
2)
3)

OCORRENCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO



PLANILHA PLANENGE ENGENHARIA LTDA
X g Av. JK, Qd 104N, N°133, Sala 108 - Palmas/TO
planengepalmas@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS

DA SAUDE DE PORTO

ENDERECO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INiCIO: 24/06/2024 N° CREA: 1409136493
HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

OBRA: CONTRATO: 97/2024  RESP. TECNICO: DOUGLAS P. DA SILVA

PRAZO: 02 MESES N2 DA ART: RS13218161
DATA: 24/08/2024
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
GERENTE DE CONTRATO - AJUDANTE GERAL ANDAIME
ENGENHEIRO DE PRODUCAO 0 TECNICO DE MANUTENCAO LIXADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

1)  FINAL DE SEMANA NAO TRABALHADO

2)
3)
OCORRENCIAS
1)
2)
Documento assinado digitalmente ASSI NATU RAS
goubr usrmmonan
Verifique em https://validar.iti.gov.br
RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE

FISCALIZACAO
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